Ohjelmistotuotantoprojekti ryhmä 4: Tietokantalokin käsittely
Järjestäytymiskokous 16.1.01 14:15 - 16:00 salissa B436
Pöytäkirja

Paikalla: Matti Johansson, Marko Moisio, Juha Saarelainen,
Minna Vasankari, ohjaaja Mika Karlstedt,
klo 15→ asiakas Tiina Niklander
Poissa: Dan Patrick Doepel

Käsitellyt asiat:

- projektityöohjeen ja työpäiväkirjojen jako
- sopimusten allekirjoittaminen
- sihteerintehtävistä sopiminen:
  - tehtävä kiertää 2 viikon jaksoissa, ensimmäisenä sihteerinä toimii Vasankari
  - pöytäkirja toimitetaan ryhmän jäsenille sähköpostitse ennen seuraavaa kokousta; myöhemmin ne julkaistaan webissä, kunhan LaTeXin käyttö on hanskassa
- yhteystietojen kerääminen, ohjaaja lupasi toimittaa ne kaikille
- ollaan saamassa oma kaappi
- lakuavain hyvä olla kaikilla voimassa
- "virallisia" tapaamisia pidetään 2 kertaa viikossa, toisen ajaksi sovittiin pe klo 12:15 - 14:00, paikka on alustavasti B436
- ryhmän nimeksi tulee RTD-log
- Asiakas Tiina Niklander tuli kertomaan RTD-Pilot -projektista ja tarkemmin meidän osuudestamme siinä. Hän jätti meille luettavaksi 2 artikkelia(palautettava n. kk sisällä) ja raportin, joka käsittelee pilottitietokannan vikasietoisuutta. Kokouksen päätteeksi raportti monistettiin paikallaolijoille.

Jätettiin seuraavalla kerralla päätettäväksi:

- alkuviikon tapaamisaika

- projektipäällikön valinta
- vastuualueiden jako: määrittely-, dokumentointi- ja testausvastaavat sekä 2 koodausvastaavaa
- projektimallin valinta
- työpäiväkirjan koodausmerkinnät
- toteutuskielen(C vai C++) ja ympäristön(Linux vai Chorus) lukkoonlyöminen

Seuraavaksi kerraksi kukin voi miettiä edellisiä ja koettaa tutustua Latexiin ja CVS-versionhallintajärjestelmään alkaen ohtuprojektin kotisivuilta. Sekä lukea tarkemmin jaetun projektiohjeen, ja jos ehtii niin myös Tiinan monisteen.

Seuraava tapaaminen on pe 19.1. klo 12:15 salissa B436, ellei paikkaa toiseksi ilmoiteta.