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Tko-alyn jasentietojarjestelma, kurre
Ma 14.4.2008 kello 16.15 — 18.00
Aleksandria, 329

[x] Tia Maattanen, puheenjohtaja

[X] Lauri Auvinen, sihteeri

[x] Juha-Pekka 'JP' Jarvenpaa

[x] Niko Kiirala

[x] Samu Kytojoki

[x] Juhani 'Jumssi' Markkula

[x] Juhani Haavisto, ohjaaja

Projektiryhma, ohjaaja, Web

1. Toteutuksen deadline torstaina 17.4. klo 12 2

2
1.

Deadline
1. Toteutuksen loppuun saattaminen Torstai 17.4. klo | Kaikki
12
2. Koodikatselmoinnissa havaittujen virheiden ja Torstai 17.4. klo | Kaikki
puutteiden korjaaminen 12
3. Jarjestelmatestaus ? Kaikki

4.
5.
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. Kokouksen avaus ja jarjestaytyminen Pj
Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.15

-_—

Sihteerin valinta
Sihteeriksi valittiin JP.

Esityslistan hyvaksyminen
Kokouksella ei ollut esityslistaa.

N

. Toteutuksen eteneminen

— Bugilistalle on lisatty tdndan uusia bugeja. Projektiryhma

— Vakiopaikkojen, tapahtumatyyppien ja lisatietokenttien
muokkaaminen puuttuu viela.

— RSS-feedin tekeminen aloitettu, ei toimi viela.

— Avec-ilmoittautuminen toimii kuulemma.

— Paivitetysta relaatiokaaviosta suunnitteludokumentissa todettiin,
ettei tdssa vaiheessa kaavioon tehda enaa muutoksia.

- Koodikatselmoinnissa havaitut virheet ja puutteet korjataan ensi
tapaamiseen mennessa.

— Deadline toteutukselle torstaiaamu klo 12.00. Taman jalkeen

testataan.

3. Testaus Projektiryhma
—  Wikiin tehdaan taulukko kayttétapauksista.
— JP korjaa vaatimusmaarittelydokumenttiin kayttétapausten
numeroinnin.
— Kayttotapausten jako testaukseen:
- 1-5Tia
— 6-10 Jumssi
- 12-16 Lauri
- 18-24 JP
— 25,28-30 Niko
- 31-33 Samu

N

. Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous on perjantaina 18.4. kello 8.15 alkaen
Aleksandriassa, sali 329.

[

. Kokouksen paattaminen pj
Kokous paattyi 10.00




