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1 Johdanto 



Tilanvarausjärjestelmä on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmistotuotantoprojektina toteutettava järjestelmä. Projektin tarkoituksena on tuottaa tilanvarausjärjestelmä, joka mahdollistaa Ostrobotnia-talon tilojen varaamisen halukkaiden käyttöön. Järjestelmästä voi nähdä voimassaolevat varaukset ja tilaisuudet, joille varaukset on kirjattu. Projektin tavoitteena on helpottaa nykyistä varauskäytäntöä, tallettaa varaustietoja ja ehkäistä päällekkäiset varaukset. 



Projektisuunnitelma sisältää tämän johdannon lisäksi projektiin liittyvän sanaston, työn osituksen, projektiin osallistuvat henkilöt ja kuvaukset heidän vastuualueistaan, aikataulun, riskit ja muuta yleistä projektiin liittyen. 



Projekti alkoi 5.9.2005 ja päättyy 16.12.2005.

2 Sanasto


Projektin sanastoa:


Ohtu


Ohjelmistotuotanto


Ohtu-projekti 
Ohjelmistotuotantoprojekti


Käli 


Käyttöliittymä


Demo 

Valmiin järjestelmän esittely asiakkaalle toimintojen kautta


Www 


World Wide Web


MS (Word)
Microsoft (Word)


Ostrobotnia-talo
Pohjois-Pohjalaisen ja Etelä-Pohjalaisen osakuntien ja Vasa nationin käytössä oleva talo

3 Projektiorganisaatio



Projektiorganisaatioon kuuluu neljä sidosryhmää: projektihenkilöt, projektin ohjaaja, projektin vastuuhenkilö ja asiakas. Projektin henkilöt yhteystietoineen on listattu taulukossa 1.

	Nimi
	Rooli
	Email

	Tanja Salmelainen
	Projektipäällikkö
	tanja.salmelainen@cs.helsinki.fi

	Marju Kettunen
	Vaatimusmäärittelyvastaava 
	marju.kettunen@helsinki.fi

	Lea Lindén
	Koodivastaava
	lea.linden@cs.helsinki.fi

	Kati Blomqvist
	Testausvastaava
	kati.blomqvist@cs.helsinki.fi

	Seija Hurttia
	Dokumenttivastaava
	seija.hurttia@helsinki.fi

	Riikka Kaven
	Projektin ohjaaja
	rkaven@cs.helsinki.fi

	Juha Taina
	Projektin vastuuhenkilö
	juha.taina@cs.helsinki.fi

	Sonja Madetoja
	Asiakas
	sonja.madetoja@helsinki.fi

	Sini Penttilä
	Asiakas
	sini.penttila@helsinki.fi






Taulukko 1.  Projektin henkilöt, heidän roolinsa ja yhteystietonsa

3.1 Projektiryhmä



Projektin tekijät ovat perustutkintoa suorittavia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoita. Tekijöiden kesken on jaettu rooleja ja vastuualueita, kuten luvussa 3.5 on mainittu. Ryhmä kuitenkin työskentelee yhtenäisesti ja kaikki osallistuvat jokaisen osa-alueen suunnitteluun ja toteutukseen. 

3.2 Projektin ohjaaja



Projektin ohjaaja toimii lähinnä hiljaisena tarkkailijana työn edetessä. Häneltä voi tarvittaessa saada neuvoa käytännön asioihin, esim. prosessin työvaiheeseen liittyen. Ohjaaja ei osallistu ryhmän työskentelyyn. Ohjaaja lukee projektiryhmän tuottamat dokumentit ja voi vaatia niihin korjauksia ennen jäädyttämistä. Hän voi tarvittaessa ohjata ryhmää haluamaansa suuntaan, jos työn suunta hänen mielestään ei ole oikea.

3.3 Projektin vastuuhenkilö



Projektin vastuuhenkilö toimii projektin hallinnollisena elimenä kirjaten sen tuotokset ja osallistuen arvosteluun. Hän myös tasapainottaa arvosanat eri ohjelmistotuotantoprojektiryhmien kesken. Vastuuhenkilö vastaa tarvittaessa mihin tahansa prosessiin liittyviin kysymyksiin.

3.4 Asiakas



Asiakas on työn tilaaja ja vastaanottaja. Hän osallistuu projektin alkuvaiheessa vaatimusten määrittelyyn ja työn kartoittamiseen. Vaatimusmäärittelyvaiheen jälkeen asiakas ei enää voi esittää vaatimuksia järjestelmän suhteen. Asiakas kuitenkin tarkkailee työn edistymistä koko projektin ajan. 

3.5 Vastuualueet



Projektiryhmä on jakanut joukon tehtäviä ja vastuualueita keskuudessaan. Suunnitteluvastaavan tehtävät on jaettu koko ryhmän kesken. Kokouksissa sihteerin vuoro on kiertävä.



Projektipäällikkö vastaa projektisuunnitelmasta, aikataulusta ja muista projektin onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Projektipäällikkö toimii puheenjohtajana kokouksissa, ellei kokouksen aihe liity läheisesti jonkun muun vastuualueeseen. Hän on yhteydessä asiakkaaseen projektin yleisissä asioissa.



Dokumenttivastaava vastaa projektin www-sivuista ylläpitäen niitä ja huolehtien, että kaikki tarpeellinen on siellä. Lisäksi vastuualueeseen kuuluu lopullisten dokumenttien yhtenäisestä ja viimeistellystä ulkoasusta huolehtiminen.  Dokumenttivastaava toimittaa dokumentit ja pöytäkirjat www-sivuille.



Koodivastaava vastaa koodin ja kommentoinnin yhtenäisestä ulkoasusta ja rajapintojen yhtenäisyydestä. Koodivastaava toimii puheenjohtajana koodiin liittyvissä kokouksissa ja katselmoinneissa. 



Testausvastaava vastaa testaamisen ohjaamisesta, testauksen kattavuudesta ja testaukseen liittyvien dokumenttien tuottamisesta. 



Vaatimusmäärittelyvastaava toimii asiakkaan ja projektiryhmän välisenä yhdyshenkilönä vaatimusmäärittelyn ajan, vastaa yhtenäisestä vaatimusdokumentin rakenteesta sekä toimii puheenjohtajana vaatimusmäärittelyyn liittyvissä kokouksissa ja katselmoinneissa.



Suunnitteluun liittyvät tehtävät ovat yhtenäisten suunnittelutason rajapintojen ja suunnitteludokumentin yhdenmukaisen rakenteen laatiminen.

4 Työn ositus

4.1 Työskentelytavat



Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa viikossa. Kiinteät palaveriajat ovat keskiviikkona klo 8.15 ja torstaina klo 16.15. Yhden palaverin pituus on noin 1,5 tuntia. Palavereissa käydään läpi edellisen palaverin jälkeen suoritetut tehtävät, sekä tehdään lista asioista, jotka on hoidettava ennen seuraavaa palaveria. Palavereissa myös käydään läpi ajankohtaista työvaihetta. Lisäksi jokainen työskentelee tehtäviensä mukaan omalla ajallaan. Myöhemmin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa sisäisiä palavereita voidaan pitää useammin ja pitkäkestoisempina. Pääasiallisena kommunikointivälineenä palaveriaikojen välillä käytetään sähköpostilistaa ja www-sivuja. Näiden lisäksi kaikilla jäsenillä on käytössään MSN Messenger -ohjelma sekä matkapuhelimet.

4.2 Työvaiheet



Ryhmän prosessimalliksi on sovittu vesiputousmalli, jossa työvaiheet seuraavat lineaarisesti toinen toistaan. Seuraavaan työvaiheeseen siirrytään, kun edellinen vaihe on saatu valmiiksi.

4.2.1 Projektin aloitus



Projektin aloituskokouksessa jaetaan vastuualueet ryhmän kesken ja sovitaan säännölliset tapaamisajat. Tämän jälkeen laaditaan projektisuunnitelma, joka sisältää kuvauksen projektiin kuuluvista henkilöistä ja heidän vastuualueistaan, yleisen kuvauksen järjestelmästä ja projektin työvaiheista, projektiaikataulun, riskianalyysin sekä kuvauksia projektiin liittyvistä arvioista ja menetelmistä.

4.2.2 Vaatimusmäärittely



Vaatimusanalyysin aikana projektiryhmä ja asiakas keskustelevat asiakkaan toiveista ja vaatimuksista järjestelmän suhteen. Vaatimuksista kootaan lista, jota päivitetään ja tarkennetaan, kunnes se vastaa asiakkaan toiveita ja on mitoitettavissa ryhmän resursseihin ja näin ollen toteutettavissa. Vaatimusmäärittelystä tehdään vaatimusdokumentti, joka jäädytetään ennen suunnitteluvaiheeseen siirtymistä.

4.2.3 Suunnittelu



Suunnitteluvaiheen tarkoituksena on suunnitella toteutettava järjestelmä yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Suunnittelun eri osa-alueet (käyttöliittymä, tietokanta, ohjelmointiosuus) suunnitellaan erikseen ja jokaiselle määrätään oma vastuuhenkilönsä. Suunnitteluvaiheessa hyödynnetään ryhmän eri jäsenten vahvuuksia ja tehtävät jaetaan niiden mukaisesti. Suunnittelun lopputuotteet ovat suunnitteludokumentti ja testaussuunnitelma.

4.2.4 Toteutus



Toteutusvaiheessa järjestelmä toteutetaan suunnitteludokumentin mukaisesti. Toteutuksessa käytetään ennalta päätettyjä työkaluja (ohjelmointikieli, tietokanta). Koodivastaava valvoo koodin yhtenäisyyttä ja rajapintoja, jotta eri osa-alueet pystytään yhdistämään mutkattomasti toisiinsa. Koodin kommentointi aloitetaan heti koodaamisen alussa, jotta siitä tulee tarpeeksi kattavaa.

4.2.5 Testaus



Testauksessa noudatetaan suunnitteluvaiheessa valmistunutta testaussuunnitelmaa. Testaus jakaantuu integrointitestaukseen, järjestelmätestaukseen ja hyväksymistestaukseen. Testaus aloitetaan yksikkötestauksella heti kun ensimmäiset komponentit ja luokat ovat valmistuneet. Testausta jatketaan näin, kunnes suurempia kokonaisuuksia on saatu kasattua. Suurempia kokonaisuuksia varten tehdään erikseen testiskriptit. Testausta valvoo testausvastaava, joka vastaa skripteistä ja testauksen dokumentoinnista. Testausvaiheen tuotoksena syntyy testausraportti.

4.2.6 Palautus



Työ palautetaan 16.12.2005 mennessä. Ennen palautusta asiakkaalle pidetään demoesitys projektista sekä luovutetaan järjestelmän asennukseen ja käyttöön tarvittava materiaali dokumentteineen asiakkaalle.

4.3 Dokumentit

· Projektisuunnitelma (sisäinen)
· Vaatimusdokumentti (ulkoinen)

· Suunnitteludokumentti (sisäinen)

· Testaussuunnitelma (sisäinen)

· Käyttöohje (ulkoinen)

· Ylläpitodokumentti (ulkoinen)

· Yhteenvetodokumentti (sisäinen)



Lisäksi projektin dokumentaatioon kuuluvat:
· Kokouspöytäkirjat (sisäinen)

· Sisäiset muistiot (sisäinen)

· Tarkastusten tarkistuslistat (sisäinen) 

· Muutokset jäädytettyihin dokumentteihin (ulkoinen)

5 Riskianalyysi



Riskianalyysiin on koottu erilaisia projektia vahingoittavia riskejä jotka ovat mahdollisia projektin edetessä ja tapoja niiden ennalta ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Riskien todennäköisyyttä on arvioitu käyttäen asteikkoa vähäinen/kohtalainen/suuri ja niiden vaikutuksia asteikolla lievä/siedettävä/vakava.

5.1 Henkilökuntariskit

	Riski
	Ryhmäläisen eroaminen ryhmästä

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	vakava

	Minimointi
	Ryhmäläisten on ylläpidettävä hyvää ryhmähenkeä ja autettava ongelmakohtien ylittämisessä toisiaan.

	Tunnistaminen
	Henkilö ei ilmesty tapaamisiin eikä vastaa viesteihin tai

ilmoittaa eroavansa ryhmästä.

	Riskin toteutuessa
	Kyseisen henkilön sen hetkinen työosuus jaetaan muiden

ryhmäläisten kesken poissaolon ajaksi.


	Riski
	Ryhmäläisen sairastuminen

	Todennäköisyys
	kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Jokaisen on huolehdittava yleiskunnostaan

	Tunnistaminen
	Henkilö ilmoittaa itsensä sairaaksi.

	Riskin toteutuessa
	Kyseisen henkilön senhetkinen työosuus jaetaan muiden

ryhmäläisten kesken poissaolon ajaksi.


	Riski
	Puutteellinen osaaminen

	Todennäköisyys
	kohtalainen/suuri

	Vakavuus
	lievä

	Minimointi
	Ryhmäläisten on selvitettävä etukäteen eri toteutusvaihtoehdoissa vaadittavat asiat

ja niiden osaaminen ryhmässä. 

	Tunnistaminen
	Projekti joutuu umpikujaan, koska kukaan ei osaa tehdä tarvittavaa asiaa

	Riskin toteutuessa
	Ryhmäläiset keskenään auttavat toisiaan ongelmien kanssa ja mahdollisten

lisätietojen ja -oppien hankinnassa. Lisäksi joistakin vaatimuksista voidaan tinkiä


	Riski
	Ryhmän sisäinen riita

	Todennäköisyys
	kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Noudatetaan demokratiaa ryhmässä. Ei mennä henkilökohtaisuuksiin.

	Tunnistaminen
	Henkilöt eivät pysty keskustelemaan asioista normaalilla tavalla.

	Riskin toteutuessa
	Muut jäsenet sovittelevat tilanteen. Ei anneta riidan vaikuttaa työskentelyyn


	Riski
	Ryhmäläisten lintsaus

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	lievä

	Minimointi
	Jaetaan tehtäviä tasapuolisesti, pidetään kaikki mukana tekemisessä ja

vaikuttamassa, tarkistetaan säännöllisesti että tuloksia todella syntyy.

	Tunnistaminen
	Ryhmäläinen on poissa tapaamisista tai ei tee tehtäviään ajoissa ilman mitään

hyväksyttävää syytä

	Riskin toteutuessa
	Keskustellaan ryhmässä lintsauksen syistä ja sovitaan mitä mahdollisesti rästiin

jääneille hommille tehdään. Ja muistutetaan asenteen ja jokaisen jäsenen

työpanoksen tärkeydestä ryhmätyössä.


	Riski
	Projektin jäseneltä katoaa motivaatio työskentelyyn.

	Todennäköisyys
	vähäinen/kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	ryhmähenki hyvänä ja pyritään saamaan kaikille mahdollisimman mielekästä

tekemistä.

	Tunnistaminen
	Ryhmäläinen on paljon poissa tai on haluton tekemään annettuja tehtäviä..

	Riskin toteutuessa
	Pyritään kenties jakamaan tehtäviä paremmin. Yritetään parantaa ryhmähenkeä ja

muistutetaan yksilön tärkeydestä työn onnistumisen kannalta.


5.2 Organisaatioriskit

	Riski
	Asiakkaaseen ei saada yhteyttä

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Otetaan selvää varahenkilön yhteystiedoista.

	Tunnistaminen
	Asiakas ei vastaa yhteydenottoihin.

	Riskin toteutuessa
	Yritetään saada yhteys johonkin asiakkaan puolen henkilöön.


	Riski
	Ohjaajaan ei saada yhteyttä

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Otetaan selvää varahenkilön yhteystiedoista.

	Tunnistaminen
	Ohjaaja ei vastaa yhteydenottoihin.

	Riskin toteutuessa
	Otetaan yhteys kurssin vastuuhenkilöön.


	Riski
	Ohjaajan sairastuminen pitkäaikaisesti

	Todennäköisyys
	kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Ohjaajan on huolehdittava yleiskunnostaan.

	Tunnistaminen
	Ohjaaja ilmoittaa itsensä sairastuneeksi.

	Riskin toteutuessa
	Otetaan yhteys kurssin vastuuhenkilöön.


	Riski
	Asiakkaan kanssa tulee erimielisyyttä tai riitaa

	Todennäköisyys
	kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Noudatetaan hyviä tapoja tapaamisissa. Ei mennä henkilökohtaisuuksiin.

	Tunnistaminen
	Henkilöt eivät pysty keskustelemaan asioista normaalilla tavalla

	Riskin toteutuessa
	Yritetään rauhoittaa tilanne ja jatkaa normaalilla tavalla.


	Riski
	Joku sabotoi/kopioi ryhmän työskentelyä

	Todennäköisyys
	vähäinen/kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Tallennetaan tiedostot ja muut asiakirjat varmaan paikkaan, eikä vuodeta

salaisuuksia/yksityiskohtia julkisuuteen.

	Tunnistaminen
	Tiedostoja tai muita asiakirjoja häviää selittämättömästi. Toinen ryhmä tekee asiat

täsmälleen samalla tavalla kuin tämä ryhmä.

	Riskin toteutuessa
	Ryhmäläisten on oltava huolellisempia sekä tiedon levityksessä, että tiedostojen

tallennuksessa.


5.3 Vaatimusriskit

	Riski
	Vaatimukset muuttuvat vaatimusmäärittelyn jälkeen

	Todennäköisyys
	suuri

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Tehdään yksityiskohtainen vaatimusdokumentti asiakkaan kanssa

	Tunnistaminen
	Asiakas haluaa poiketa ennalta määritetyistä vaatimuksista keksien uusia tai

muuttaen niitä.

	Riskin toteutuessa
	Suuria vaatimuksia ei enää hyväksytä, pienet voidaan lisätä vaatimusdokumenttiin.


	Riski
	Vaatimusmäärittely laadittu väärin -> toteutus pielessä

	Todennäköisyys
	vähäinen/kohtalainen

	Vakavuus
	vakava

	Minimointi
	Vaatimukset tulee olla mahdollisimman hyvin suunniteltu ja määrittely varmistettu

asiakkaalta ennen toteutuksen aloittamista

	Tunnistaminen
	Toteutus ei tyydytä asiakasta

	Riskin toteutuessa
	Määrittely tehdään uusiksi. Otetaan selvää, voiko jo tehdystä työstä käyttää osan

hyväksi uudessa järjestelmässä.


	Riski
	Asiakas ei tiedä, mitä hän haluaa

	Todennäköisyys
	kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Pyydetään asiakasta pohtimaan vaatimuksia ja järjestelmän ominaisuuksia

etukäteen ennen projektin aloittamista.

	Tunnistaminen
	Asiakas ei osaa sanoa järjestelmästä mitään tai antaa ristiriitaista tai sekavaa

informaatiota.

	Riskin toteutuessa
	Pyritään eri keinoin auttamaan asiakasta keksimään, mitä hän tarvitsee. Tehdään

hänelle ehdotuksia saatujen vihjeiden perusteella.


5.4 Teknologiariskit

	Riski
	Työkoneen rikkoutuminen (lähinnä kotona)

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	lievä

	Minimointi
	Valitaan työkoneeksi mahdollisimman varmatoiminen ja uudehko kone ja

tallennetaan työn hukkumisen estämiseksi työt myös laitoksen palvelimelle.

	Tunnistaminen
	Kone menee rikki eikä toimi.

	Riskin toteutuessa
	Kyseisen henkilön on tultava laitokselle jatkamaan työskentelyään tai lainattava

toista konetta.


	Riski
	Tehdyn työn katoaminen koneen/palvelimen kaatumisen/rikkoutumisen yhteydessä

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Tallennetaan työt mahdollisimman usein ja vaikka kahteen eri paikkaan.

	Tunnistaminen
	Kone kaatuu ja työ on hävinnyt

	Riskin toteutuessa
	Menetetty työ on tehtävä uudestaan.


	Riski
	Asiakkaan laitteet eivät ole riittävän tehokkaita (esim. tietokanta liian hidas).

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	vakava

	Minimointi
	Selvitetään laitteet etukäteen. Testataan välillä asiakkaan ympäristössä.

	Tunnistaminen
	Järjestelmä ei toimi asiakkaan laitteilla.

	Riskin toteutuessa
	Muutetaan järjestelmä asiakkaan laitteistoon sopivaksi tai suositellaan asiakasta

hankkimaan sopivat laitteet.


5.5 Työkaluriskit

	Riski
	Toteuttamisessa tarvittavien työkalujen (ohjelmointikielten kääntäjät yms.)

toimimattomuus työskentelypisteessä

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	lievä

	Minimointi
	Testataan etukäteen tarvittavien ohjelmien yms. toimivuus työkoneella

	Tunnistaminen
	Ohjelma, esim. kääntäjä antaa virheilmoituksen eikä käännä koodia.

	Riskin toteutuessa
	Henkilön on korjattava tilanne tehokkaasti tai vaihdettava työpistettä.


	Riski
	Vääränlaiset työkalut

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Ennen aloitusta pohditaan selkeästi mitä työkaluja aiotaan käyttää (esim.

versionhallinnassa), varmistetaan että kaikki osaavat näistä edes perustoiminnot,

tai määrätään työkalun käyttö selkeästi jonkun / joidenkin vastuualueeksi

	Tunnistaminen
	Valittu työkalu ei toimi tai sovi työn tekemiseen.

	Riskin toteutuessa
	Selvitetään, miksi työkalu on todettu ”vääräksi”, pohditaan mahdollisuuksia

vaihtaa työkalu johonkin toiseen ja tämän seurausten vakavuus verrattuna

työkalulla jatkamiseen.


5.6 Kustannus- ja aikatauluriskit

	Riski
	Aikataulun venyminen

	Todennäköisyys
	kohtalainen

	Vakavuus
	vakava

	Minimointi
	Pidetään tarkkaa aikataulua projektin osa-alueista ja pidetään siitä kiinni.

	Tunnistaminen
	Aikaa on jäljellä vähemmän kuin työn vaatima aika on.

	Riskin toteutuessa
	Tingitään joistakin pienen prioriteetin ominaisuuksista/vaatimuksista.


	Riski
	Aikataulun väärät mittasuhteet

	Todennäköisyys
	vähäinen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Luotetaan hyviksi havaittuihin tapoihin jakaa aika (valmiit ohjeaikataulut). Mikäli

joku vaihe valmistuu odotettua nopeammin, mennään seuraavaan eikä pidetä

taukoa.

	Tunnistaminen
	Alussa jää paljon vapaa-aikaa ja lopussa kiire painaa päälle.

	Riskin toteutuessa
	Karsitaan vaatimuksia jäljellä olevilta osilta, tehdään rivakammin oleellisia töitä

eikä hiota jokaista pöytäkirjaa tai muuta vähemmän tärkeää paperia viimeiseen

asti.


	Riski
	Ohjelmiston koon aliarviointi.

	Todennäköisyys
	suuri/kohtalainen

	Vakavuus
	vakava/siedettävä

	Minimointi
	Vaatimusmäärittely tehdään riittävän tarkasti. Suunnitelmista tehdään selkeät.

Arvioidaan kenties hieman yläkanttiin.

	Tunnistaminen
	Aikataulu venyy.

	Riskin toteutuessa
	Tingitään joistakin pienen prioriteetin ominaisuuksista/vaatimuksista.


	Riski
	Kilpaileva tuote ilmestyy markkinoille ensin tai on parempi

	Todennäköisyys
	kohtalainen

	Vakavuus
	siedettävä

	Minimointi
	Tehdään mahdollisimman hyvä tuote määräaikaan mennessä.

	Tunnistaminen
	Kilpaileva tuote otetaan käyttöön meidän tuotteemme sijaan.

	Riskin toteutuessa
	Ollaan tyytyväisiä omasta panoksesta ja iloisia toisten menestyksen puolesta.


6 Koko- ja kustannusarvio

6.1 Kokoarvio LOC-menetelmää käyttäen


LOC-menetelmällä arvioidaan koodirivien määrää. Ohjelmisto jaetaan karkeasti pienempiin komponentteihin, jotta saadaan mahdollisimman tarkka arvio koodirivien määrästä.

· Käyttöliittymä
1000

· Tietokantayhteys
100

· Kalenteri

500

· Varaukset

700

· Oikeudet

400

· Käyttäjät

500

· Käyttäjäryhmät
300

· Kielet

300

· Viestit

200

· Tilat

100

Yhteensä:

4100 riviä.

6.2 Kokoarvio FP-menetelmää käyttäen


FP-menetelmässä tarkastellaan ohjelmiston toiminnallisuutta; syötteiden, tulosteiden, tiedostojen ja näyttöjen lukumäärää. Toiminnot luokitellaan (yksinkertainen, tavallinen, vaikea)

jonka perusteella määritetään lukumäärälle kertoimet. Tästä tuloksena saadaan ohjelman toimintopisteiden (Function Points) lukumäärä.

Arvio toimintopisteiden lukumäärästä on 120.

7 Laitteisto- ja ohjelmistoympäristövaatimukset



Projektissa käytettävät työkalut ovat ryhmän kesken sovittuja ja niitä tullaan käyttämään ellei toisin päätetä. Testauksessa saatetaan käyttää jotakin taulukossa 2 mainitsematonta työkalua, joka tullaan lisäämään myöhemmin.

	Työkalu
	Kohde

	MS Word
	Dokumentointi

	MS Excel
	Projektinhallinta, dokumentointi

	Java, tekstieditorit
	Ohjelmointi

	PostgreSQL
	Tietokanta

	CVS
	Versionhallinta

	WWW
	Kommunikointi

	UML
	Dokumentointi

	Sähköposti
	Kommunikointi

	MSN Messenger
	Kommunikointi








Taulukko 2. Työkalut

8 Aikataulu



Projektiin liittyvien dokumenttien on oltava valmiina:

· Projektisuunnitelma oli valmis perjantaina 16.9.2005

· Vaatimusdokumentti jäädytettiin 11.10.2005
· Suunnitteludokumentti valmis torstaina 10.11.2005
· Testaussuunnitelma perjantaina viikolla 45
· Käyttöohje perjantaina viikolla 48
· Ylläpitodokumentti perjantaina viikolla 49
· Yhteenvetodokumentti perjantaina viikolla 50


Projektin aikataulu on esitetty graafisesti taulukossa 3.
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Taulukko 3. Aikataulu



Toteutusaikataulu on esitetty graafisesti taulukossa 4.
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Taulukko 4. Toteutusaikataulu

9 Seurantamenetelmät



Projektin etenemistä seuraa projektipäällikkö ja hän huolehtii aikataulun pitävyydestä. Projektipäällikkö tekee aikataulun graafisena esityksenä, joka tallennetaan projektin www-sivuille. Siellä näkyvät kaikki vaiheet ja vaiheiden valmistumismääräajat. Projektin käytössä on myös tuntikirjanpitojärjestelmä, minne kukin projektiryhmän jäsen käy syöttämässä viikoittain työskentelyyn kuluneet tuntimääränsä.

_1188321036.xls
Taul1

		Vaihe:		Vko: 36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				49				50

		Projektin aloitus ja ongelmaan tutustuminen																														LOMA

		Projektisuunnitelma

		Vaatimusmäärittely ja käli-demo

		Suunnittelu

		Toteutus, yksikkötestaus ja integrointitestaus

		Järjestelmätestaus

		Demo ja asiakkaan palaute

		Projektin viimeistely ja luovutus





Taul2

		





Taul3

		






_1193069042.xls
Taul1

		Toteutettava osa:		Vko 44				45				46				47				48				49		D		50		P

		MySQL-asennus

		SQL-taulut ja niihin sisältö

		Javaluokat

		Tarkistus

		Kieli

		Varaus

		Kayttajat

		Ryhmat

		Servletit

		Menu

		Varaustilanne

		Kayttajat

		Omat varaukset

		Kayttajaryhmat

		Omat tiedot

		Varausten hallinta

		Tilojen hallinta

		Ohje

		Käyttöohje

		D=Demo

		P=Palautus





Taul2

		





Taul3

		






