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1 Projektisuunnitelma

1.1 Tausta


Tämä dokumentti esittelee projektin ja sen toteuttamiseksi tehdyn suunnitelman. Projektisuunnitelmasta löytyvät projektin eri vaiheet, siihen osallistuvat henkilöt sekä projektin aikataulu. Suunnitelma on ensisijaisesti tarkoitettu projektiin osallistujille projektin seurantaa ja hallintaa varten.

1.2 Johdanto

Ohelmistoprojekti Terttu tehdään ohjelmistuotantoprojektina Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle. Ohjelmistotuotantoprojekti kuuluu Tietojenkäsittelytieteen  kursseihin ja se toteutetaan opiskelijatyönä. Projektin tarkoitus on opettaa ohjelmistotuotantoa ja projektitoimintaa.

Projektissa tuotetaan myös toimiva ohjelmisto asiakkaalle tutkimuskäyttöä varten.

1.3 Asiakas

Pääasiakkaana toimii Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen lehtori Olli Lahti. Toisena asiakkaana on laitoksen professori Tapio Elomaa.

1.4 Tuote

Projektissa laaditaan työväline ja geneerinen ydintoiminnallisuus dynaamisen ja koostavan skedulointistategian visuaaliseen simuloimiseen vaihtelevin asetuksin. 

Ohjelmistotuote asetetaan tutkimus- ja suunnittelukäyttöön helpottamaan teoreettisten havaintojen todentamista.

1.5 Ratkaistava ongelma

Perinteisesti palvelin suorittaa asiakkaidensa palvelupyynnöt melko suoraviivaisesti skeduloiden. Tämä ei kuitenkaan aina ole välttämättä kaikista tehokkain ratkaisu. Koostavan skeduloinnin perusajatuksena on, että suorittamalla yhdessä samankaltaiset palvelupyynnöt saavutetaan kustannus- sekä aikatehokkuutta. Projektissa pyritään ratkaisemaan tämän lisäksi myös koostavan skeduloinnin visualisointi.

1.6 Oikeudet työn tuloksiin

Opiskelijat luovuttavat oikeutensa projektin tuotoksiin Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen immateriaalisopimuksen mukaisesti. Helsingin yliopisto antaa kaikkeen sellaiseen materiaaliin johon se on saanut immateriaalioikeudet tällä tavalla, avoimen ohjelmistokehityksen periaatteiden mukaisen vapaan käyttöoikeuden GNU General Public Licensen tai valintansa mukaan GNU Lesser General Public Licensen muodossa. Projektin jäsenillä on oikeus tulla mainituksi ohjelmistoprojektiprojektiryhmän tuotosten alkuperäisinä tekijöinä ja käyttää niitä opinnäytteinään.

1.7 Termit ja lyhenteet


CVS
Concurrent Versions System, versionhallintaohjelma.

LaTeX
Ladontaohjelmisto jolla tuotetaan dokumentteja.

TKTL
Helsingin yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitos

FTR
Formal Technical Review, koodinkatselmus. Koodinkatselmuksessa käydään läpi ryhmässä 
jokin tietty osa tuotesta koodista. Katselmukset ovat valmisteltuja ja kukin osallistuja tutustuu 
katseltavaan koodiin hyvissä ajoin.

Java
Sunin kehittämä ohjelmointikieli ja järjestelmäriippumaton ajoympäristö

LOC
Line Of Code, rivimäärään perustuva ohjelman koon arviointimenetelmä.

UML
Unified Modeling Language, kaavokuvauskieli.

GANTT
Aikajanakaavio. Käytetään kuvaamaan projektin aikataulua.

2 Tavoitteet ja rajaukset

2.1 Tavoite

Ohjelmistotuotantoprojektin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa yleinen verkon yli tapahtuvien palvelupyyntöjen analysoija-skeduloija sekä palvelupyyntöjen ja skeduloijan visualisointi.


2.2 Rajauksia

Ongelman ratkaisuun ja koostavan skedulointiin on mahdollista löytää useitakin eri lähestymistapoja. Tarjolla olevista vaihtoehdoista toteutetaan projektin puitteissa määrittelemään ja toteuttamaan yksi.


3 Ympäristö 

 
3.1 Laite- ja ohjelmistovaatimukset
 

Ohjelmisto toteutetaan toimimaan Linux-ympäristössä. Ohjelmakoodista pyritään tekemään sellainen, että se on mahdollista siirtää myös toimimaan muissa ympäristöissä. Käytettävinä ohjelmointikielinä on Java, C tai C++.

3.2 Tuotekehitysympäristö


Tuotekehitysympäristönä toimii TKTL:n Linux ympäristö. Ryhmän hakemisto TKTL:n palvelimella on /home/group/terttu josta löytyvät kaikki projektin tuottama materiaali. Tiedostojen sijoittelu toteutetaan versionhallinnan mukaan.

3.3 Testiympäristö


Testauksen toteuttamisessa käytetään TKTL:n tutkimusrobotti Marttia. Testausvaihetta varten sovitaan asiakkaan kanssa pienimuotoisesta järjestelystä kokeilla tuotetun ohjelmiston toimintaa Martti-robotin logistisesti järkevään liikkumiseen.


3.4 Käytettävät ohjelmistot

3.4.1 Dokumentointi


Dokumenttien laadintaan käytetään LaTeX ladontaohjelmistoa. Dokumentit tuotetaan ps- ja pdf-formaattiin. Muunnoksessa käytetään TKTL:n laitoksen koneista löytyvää ps2pdf ohjelmaa. Poikkeuksena muusta dokumentoinnista tuotetaan projektisuunnitelma MS-Word 97 dokumenttina.

Kuvien ja kaavioiden tuottamiseen käytetään laitokselta löytyvää Dia kaavionpiirto-ohjelmaa. Kuvien piirtämiseen voidaan käyttää myös Gimp kuvankäsittelyohjelmaa.

3.4.2 Versionhallinta


Versionhallinta toteutetaan CVS-ohjelmalla. CVS:n hakemistorakenne on seuraava:

dokumentit/

     maarittelydokumentti/  

     suunnitteludokumentti/  

     toteutusdokumentti/

     projektisuunnitelma/   

     testausdokumentti/      

     vaatimusanalyysi/

  koodit/

  muistiot/

     ohjaajakokoukset/

     muut/

  sekalaista/

Ohjeet CVS:n käyttöön löytyvät ryhmän kotisivuilta osoitteesta

http://www.cs.helsinki.fi/group/terttu/ohje/cvs.txt


3.4.3 Ohjelmointikielet

Java-ohjelmointi toteutetaan toimimaan Javan versiolla 1.3.1. C-ohjelmat käännetään ANSI-C:tä ymmärtävällä kääntäjällä. Standardikirjastona käytetään glibc-2.2:a.

3.5 Yleisarkkitehtuuri

Järjestelmä on toiminnallisuutensa kannalta järkevä jakaa kolmeen erilliseen osaan. Nämä osat ovat koostava skeduloija, visualisoija sekä tietoliikenneosa. Jako on luonnollinen, sillä kukin osa voidaan katsoa melko itsenäiseksi kokonaisuudeksi. Selkeä erottaminen mahdollistaa myös rakenteen, jossa jokin osa voidaan myöhemmin vaihtaa uuteen.

3.6 Käytettävät menetelmät ja standardit

Dokumentointikielenä on suomi. Ohjelmoinnissa muuttujien nimet kirjoitetaan englanniksi, mutta kommentit  suomeksi. Dokumenttien kaavioissa käytetään UML-kuvauskieltä.


4 Projektin organisaatio

4.1 Osallistujat

Asiakkaat:

Olli Lahti 

olahti@cs.helsinki.fi
ja Tapio Elonmaa
elomaa@cs.helsinki.fi
Ohjaaja:

Marianne Korpela
 mkkorpel@cs.helsinki.fi 

040 572 0779
Ryhmä:

Eero Nevalainen
eero.nevalainen@helsinki.fi
040 516 9080

Topias Marttila
topias.marttila@helsinki.fi 
040 526 6277

Heikki Lindholm
holindho@cs.helsinki.fi

040 563 7694

Osmo Kajasto
kajasto@helsinki.fi

040 752 4992

Panu Ahjos

panu.ahjos@helsinki.fi

040 594 0489

4.2 Vastuualueet

4.2.1 Yleiset

Projektipäällikkö


Osmo Kajasto

Projektipäällikön vastuualueisiin kuuluu projektinhallinta ja siihen liittyvät dokumentit. Projektipäälliköllä on myös päävastuu kommunikoinnin hoitamisesta asiakkaan kanssa.

Ympäristövastaava


Panu Ahjos

Ympäristövastaavan tehtävänä on hoitaa, että tarvittavat ohjelmat ovat ajantasalla ja että oikeat kääntäjäversiot ovat saatavilla. Ympäristövastaava hoitaa myös versionhallinnan järjestämisen.



Dokumentointivastaava



Heikki Lindholm

Dokumentointivastaavan tehtävänä on dokumenttien rakenteen ylläpito. Dokumenttivastaava luo LaTeX-pohjat ja muuntaa tuotetut tekstitiedostot.

Nettivastaava

Topias Marttila

Nettivastaava vastaa ryhmän kotisivuista ja ennen kaikkea niiden sisällöstä. Nettivastaava pitää huolen siitä, että netistä on löydettävissä pöytäkirjat ja hyväksytyt versiot dokumenteista.

4.2.2 Toteutuksen tehtävän jako

Toteutus on jaettu kolmeen osaan: visualisoijaan, skeduloijaan ja tietoliikenneosaan. Kunkin osan vastuuhenkilöt huolehtivat oman osuutensa dokumentoinnista ja toteutuksesta. 


Visualisoija



Osmo Kajasto ja Panu Ahjos

Visualisoijaan kuuluu skeduloinnin visualisointi sekä järjestelmän käyttöliittymän toteuttaminen.

Skeduloija

Eero Nevalainen

Skeduloijaan kuuluu itse skedulointialgoritmin suunnittelu ja toteuttaminen.

Tietoliikenne

Heikki Lindholm

Tietoliikenneosaan kuuluu ohjelman tietoliikenteestä vastaavan osan tuottaminen.

Testaus

Topias Marttila

Testausvastaava ottaa päävastuun testauksen suunnittelusta ja testauksen dokumentoinnista.

4.3 Tuntikirjanpito


Kukin ryhmän jäsen pitää itse huolta omasta tuntikirjanpidostaan. Tuntikirjanpito tapahtuu kirjanpitojärjestelmässä ryhmän kotisivuilta www.cs.helsinki.fi/group/terttu/.


4.4 Yhteydenpito ja kokoontumiset

Ryhmän sisäisenä pääkommunikointikanavana on sähköpostilista: terttu-list@cs.helsinki.fi. Tuntilistojen hallinta, projektin seuraaminen sekä yleiset ilmoitukset toteutetaan ryhmän www-sivujen kautta osoitteessa www.cs.helsinki.fi/group/terttu. Www-sivujen pääsivu toimii myös ryhmän esittelynä ulkomaailmalle. Muuten ryhmän sivut ovat salattuja. 

Ryhmä kokoontuu ohjaajan kanssa  maanataisin ja keskiviikkoisin kello 16.15-17.45. Viikot 23-25 sekä 31-35 ryhmä kokoontuu Teollisuuskatu 23:n luokassa B451. Viikot 26-30 ryhmä kokoontuu Porthanian salissa P217. Pakollisten kokoontumisien lisäksi ryhmä tai sen osat pitävät keskenään kokouksia itse valitsemaansa aikaan. Ryhmän sisäiset kokoukset ovat ideointi tai suunnittelukokouksia. Ohjaajan kanssa pidettävät kokoukset ovat seuranta ja tarkistuskokouksia.

Kokouksiin valitaan puheenjohtaja ja sihteeri jotka valitaan viikottain. Kiertojärjestys  puheenjohtajan suhteen on seuraava: Osmo, Heikki, Topias, Eero ja Panu. Sihteerin kiertojärjestys on Eero, Panu, Osmo, Heikki ja Topias. Tehtävät lähtevät kiertämään toisesta viikosta lähtien.

Ryhmälle on varattu kaappi numero 3 luokasta D328. Kaapissa säilytetään ryhmän kansiota ja kopiokorttia. Ryhmän kansiosta löytyvät hyväksytyt versiot tuotetuista dokumenteista ja tarkastuspöytäkirjat. Kansion ylläpidosta vastaa projektipäällikkö.

5 Toimintasuunnitelma


5.1 Projektimalli

Projekti toteutetaan käyttämällä sovellettua vesiputousmallia. Työvaiheet loppuvat kun työvaiheen dokumentti on hyväksytty. Projektisuunnitelman jälkeiset vaiheet pyritään kuitenkin aloittamaan n. viikko ennen edellisen työvaiheen päättymistä. Projektin työvaiheet ovat  kartoitus, määrittely, suunnittelu, toteutus ja testaus. Testauksen suunnittelu toteutetaan samaan aikaan muun suunnittelun kanssa. Työvaihe katsotaan päättyneeksi kun sitä vastaava dokumentti on valmis ja hyväksytty.

Ohjelmointivaiheen loppuosassa toteutetaan koodinkatselmusta skeduloijalle sekä tietoliikenneosalle. Koodinkatselmuksessa katsellaan ohjelman toiminnallisuuden kannalta koodin keskeiset osat.

5.2 Tuotettavat dokumentit

Jokaiseen projektin vaiheeseen liittyy dokumentti. Kartoituksen päättää projektisuunnitelma, määrittelyyn liittyy vaatimusdokumentti, suunnitteluosaan suunnitteludokumentti ja testaukseen testausdokumentti. Testaudokumentti sisältää sekä testauksen suunnittelun, että toteutetun testauksen kuvauksen. Toteutuksen yhteydessä ei tehdä varsinaista toteutusdokumenttia vaan mahdolliset muutokset päivitetään suunnitteludokumenttiin. Asiakkaalle tehdään kuitenkin tälle suunnattu toteutusdokumentti, jossa kerrotaan toiminnnallisuuden kannalta mitä on tehty. Asiakkaalle suunnatun toteutusdokumentin voi tarvittaessa korvata käyttöohjeella.

Muita tuotettavia dokumentteja ovat tuotteen käyttöohje sekä projektin lopussa tehtävä loppudokumentti.

Näiden lisäksi ryhmän kokoontumisista tehdään pöytäkirjat.

Dokumentit jäädytetään kun ne on hyväksytty. Jäädytetty dokumentti tallennetaan pysyvästi ja mikäli dokumenttia pitää muuttaa tehdään tästä uusi versio.

5.3 Aikataulu 

Projektin päivämäärät ovat seuraavat

Vaihe:


Aika:

Projekti alkaa

5.6.

Määrittelyvaihe alkaa

10.6.

Projektisuunnitelmai valmis
14.6.

Projektisuunnitelman hyväksyminen
17.6.

Vaatimusdokumentti valmis
28.6.
Vaatimusdokumentin hyväksyminen
1.7.

Suunnitteluvaihe alkaa

24.6.
Testauksen suunnitelu alkaa
24.6.

Ohjelmointi alkaa

12.7.

Suunnitteludokumentti valmis
17.7.

Suunnitteludokumentin hyväksyminen
19.7.

Testauksen suunnitelu päättyy
5.8.

Testausvaihe alkaa
 
5.8.
Katselmoidaan sked.algoritmi
12.8.

Ohjelmointivaihe päättyy

12.8.

Käyttöohjeen aloitus

12.8.

Testausdokumentti valmis
22.8.

Dokumentit päivitetty

22.8.

Käyttöohje valmis

26.8.

Loppuraportti on valmis

26.8.
Työn palautus asiakkaalle 
26.8.


Mikäli työt edistyvät aikataulun mukaisesti on mahdollista pitää loma viikolla 30 ( 22.7—28.7. ).

5.4 GANTT-kaavio

[image: image1.wmf]T

 

Testauksen suunnittelu

 

5.8.

 

12.7.

 

Gantt-kaaviossa on esitelty projektin vaiheiden eteneminen.

5.5 Projektin päättyminen

Projekti päättyy viimeistään 30.8. riippumatta siitä, onko projekti valmis vai ei. Muuten projekti katsotaan päättyneeksi kun seuraavat kriteerit ovat sen osalta täyttyneet:

—Projektisuunnitelma on valmis ja hyväksytty

—Vaatimusdokumentti on valmis ja hyväksytty

—Suunnitteludokumentti on valmis ja hyväksytty

—Toteutus on valmis ja hyväksytty

—Testausdokumentti on valmis

—Loppuraporttin valmis ja hyväksytty

—Käyttöohje on valmis

—Valmis tuote on luovutettu dokumentteineen asiakkaalle

—Asiakas on hyväksynyt tuotteen.

5.6 Työmäärä

Työmääräksi on henkeä kohden arvoitu n. 20 tuntia viikossa. Kokonaistuntimäärä henkilöä kohden on noin 240 tuntia. Projektin kokonaistuntimäärä on siis n. 1200 tuntia.

6 Riskienhallinta

Riskienhallinta jakautuu henkilöstöön, hallintaan, asiakkaaseen sekä tekniikkaan liittyviin riskeihin.

6.1 Henkilöstöön liittyvät riskit

	Riski
	Tod.näk
	Havaitseminen
	Ennaltaehkäisy
	Toipuminen

	Henkilön sairastuminen
	Todennäköinen
	Henkilön ilmoitus
	
	Mikäli henkilö joutuu olemaan pitkään poissa pyritään siirtämään henkilön tehtäviä muille. 

	Henkilön myöhästyminen tai poissaolo
	Erittäin suuri
	Henkilö ei saavu ajoissa paikalle
	Sanktioiden määrääminen. Jatkuva myöhästely johtaa pysyvään sihteerin toimenkuvaan.
	Odotetaan 5-8 minuuttia ja aloitetaan kokous ilman myöhästynyttä henkilöä. Mikäli henkilö ei kokouksen aikana tule paikalle otetaan yhteyttä henkilöön kokouksen jälkeen ja selvitetään poissaolon syy.

	Henkilö keskeyttää kurssin
	Pieni
	Henkilön ilmoitus. Jatkuva poissaolo 2 viikon ajan.
	Pyritään pitämään hyvä yhteishenki projektissa. 
	Keskeyttäneen tehtävät siirretään ryhmän toisille jäsenille. Tarvittaessa korjataan projektisuunnitelmaa ja projektin vaatimuksia. Vähentyneistä resursseista huolimatta pyritään projekti suorittamaan ajoissa valmiiksi

	Henkilö ei ehdi tai jaksa suorittaa hänelle annettuja tehtäviä
	Todennäköinen
	Henkilön ilmoitus. Myöhästyneiden työtehtävien kertyminen.
	Työtehtävien selkeä ja tasapuolinen jako. Panostaminen alusta saakka riittävällä työmäärällä.
	Mikäli työtehtäviä on liikaa yhdelle voidaan niitä yrittää tasoittaa ryhmän kesken. Jos myöhästyminen johtuu laiskuudesta pyritään neuvottelu kyseisen henkilön kanssa. Tarvittaessa pyydetään ohjaaja puuttumaan asiaan.


6.2 Projektin hallintaan ja hallintoon liittyvät riskit

	Riski
	Tod.näk
	Havaitseminen
	Ennaltaehkäisy
	Toipuminen

	Työmäärä ylittyy arvioidusta


	Melko todennäköinen
	Myöhästyminen annetuista aikatauluista
	Riittävä panostaminen heti kurssin alusta. Aikataulun tehokas seuranta.Tehdään vaatimukset realistiseksi.
	Mikäli tilanne vaikuttaa huolestuttavalta keskustellaan asiakkaan kanssa vaatimusten pienentämisestä.

	Ohjaajan poissaolo
	pieni
	Ohjaajan ilmoitus. Ohjaaja ei saavu ajoissa paikalle.
	
	Odotetaan 5-8 minuuttia jonka jälkeen yritetään ottaa yhteyttä ohjaajaan. Mikäli ohjaajaan ei saada yhteyttä tai ohjaaja on estynyt saapumasta kokoukseen pidetään kokous ilman ohjaajaa. Puheenjohtajan vastuulla on tällöin kokouksen vetäminen.



	Ohjaaja lopettaa
	Hyvin pieni
	Ohjaajan ilmoitus. Ohjaajaan ei saada kahden viikon aikana yhteyttä.
	
	Pyritään suorittamaan projekti loppuun ilman ohjaajaa. Otetaan yhteyttä kurssin vastuuhenkilöön ja neuvotellaan tämän kanssa jatkotoimista. 


6.3 Tekniikkaan liittyvät riskit

	Riski
	Tod.näk
	Havaitseminen
	Ennaltaehkäisy
	Toipuminen

	Tiedot tai osa tiedoista katoaa TKTL:n palvelimelta.
	Hyvin pieni
	Tietoja ei löydy ryhmähakemistosta.
	Projektin tiedostoista otetaan viikottain varmuuskopio. Lisäksi jokainen ryhmän jäsen huolehtii oman osuutensa varmuuskopioinnista. Viikottaisesta varmuuskopioinnista huolehtii projektipäällikkö. 
	Palautetaan tiedot varmuuskopioinneista.

	TKTL:n palvelin kaatuu
	Hyvin pieni
	TKTL:n palvelimelle ei pääse
	Pidetään varmuuskopiot tiedostoista muussa ympäristössä. Pidetään varmuuskopiota ATK-keskuksen palvelimella.
	Mikäli katkos pitkittyy ja estää työnteon pyritään tekemään katkoksen ajan töitä kotikoneilla. Tarvittaessa  hyödynnetään Helsingin yliopiston ATK-keskuksen koneita.

	Ohjelma ei käänny oikein


	Todennäköinen
	Ohjelma ei käänny oikeanlaiseksi
	Pyritään käyttämään koko ajan samoja kääntäjien versioita ja käyttämään ohjelmointikieliä
	Tarvittaessa etsitään ja asennetaan oikeat versiot kääntäjistä työympäristöön.

	Työvälineitä ei hallita
	Todennäköinen
	Ryhmän palaute
	Tutustutaan hyvissä ajoin työvälineiden ohjeisiin.
	Työvälineet hallitseva opastaa muita työvälineiden käytössä. Tarvittaessa voidaan korjata projektisuunnitelmaa ja vaihtaa työvälineitä.

	Työvälineet tai tekniikka eivät sovellu projektin tarpeisiin
	Todennäköinen
	Ryhmän palaute
	Pyritään valitsemaan ainakin jollekin ryhmäläiselle tutut ja luotettavat työvälineet.
	Päivitetään projektisuunnitelmaa ja vaihdetaan tarkoituksenmukaisempiin työvälineisiin.

	TKTL poistaa työvälineenä käytetyn ohjelman.
	Pieni
	Ryhmän palaute, TKTL:n sähköpostilista
	Pyritään toteuttamaan projektin tuotokset käyttäen yleisiä standardeja ja formaatteja.
	Siirrytään käyttämään vastaavia työvälineitä. Mikäli vastaavia ei löydy, otetaan yhteyttä ylläpitoon ja pyydetään palauttamaan poistettu työväline


6.4 Asiakkaaseen liittyvät riskit

	Riski
	Tod.näk
	Havaitseminen
	Ennaltaehkäisy
	Toipuminen

	Vaatimukset ovat risitiriitaisia tai puutteellisia.
	Todennäköinen
	Asiakkaan tai ryhmän palaute
	Selvitetään vaatimukset huolella asiakkaan kanssa ja hyväksytetään vaatimusdokumentti tällä. Vasta asiakkaan hyväksymä vaatimusdokumentti jäädytetään.
	

	Asiakas ei ole tyytyväinen tuotteeseen.
	Melko todennäköinen
	Asiakkaan palaute
	Pidetään asiakas tietoisena siitä mitä tehdään. Hyväksytetään dokumenttejä asiakkaalla.
	Tehdään asiakkaan haluamat muutokset tuotteeseen.

	Asiakas luopuu projektista
	Erittäin pieni
	Asiakkaan tai kurssin vastuuhenkilön ilmoitus
	
	Otetaan yhteyttä kurssin vastuuhenkilöihin. Pyritään silti suorittamaan projekti loppuun asti-


7 Laadunvalvonta

Laadukas ohjelmisto toimii vakaasti ja sisältää kaikki vaaditut toiminnot. Dokumenttien laatua valvotaan järjestämällä ensin katselmointi ryhmän kesken ja sen jälkeen hyväksyttämällä määrittelydokumentti asiakkaalla. Ohjelmiston laatu varmistetaan testaamalla ja tuottamalla sellaiset dokumentit, joiden perusteella ohjelmiston toiminta ja toteutustavat ovat selkeästi ymmärrettävissä. Palavereissa ryhmäläiset antavat viikoittain palautetta toisilleen tehtävien edistymisestä.


8 Kokoarvio

Kokoarvio on tehty LOC-menetelmää käyttäen. Arvio on kommentoimatonta korkean tason ohjelmintikieltä. Arvio on lähinnä suuntaa antava, sillä tarvittavaa historiamateriaalia tai riittävää kokemusta koon arvioimiseen ei ole saatavilla. Tämä taas johtuu siitä, että projektilla ei ole edeltäviä projekteja eikä vanhoista projekteista löydy aivan vastaavia projekteja. Tarkemman arvion pystyy toteuttamaan vasta määrittelyvaiheen yhteydessä kun ohjelman toiminnallisuus on saatu tarkasti selville.

Arvio

	Ohjelman osa
	Rivejä

	Visualisoija
	1500

	
	

	 Skeduloija 
	1500

	
	

	Tietoliikenne
	300

	 
yhteensä
	 
3300


Kyseinen arvio perustuu pitkälti ryhmäläisten aiempiin kokemuksiin. Visualisointiosa sisältää visualisoinnin lisäksi järjestelmän käyttöliittymän. Käyttöliittymä sisältää todennäköisesti kohtuullisen määrän komponentteja ja toiminnallisuutta, joten se on koodimäärältään projektin isoin kokonaisuus. Itse koostavann skeduloijan ydin ei todennäköisesti kasva kovin suureksi. Tietoliikenneosa on selkeä ja rajattu kokonaisuus eikä todennäköisesti ole kooltaan suuri.

Laskennallisesti kukin ryhmän jäsen pystyy tuottamaan n. 700 riviä koodia, joten ohjelman koko on todennäköisesti korkeintaan 3500 riviä.
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