Pöytäkirja 19.7.2007 klo 14-17
Läsnä: ilkka, kukkis, jeppe, kaj, merikki, matti, päivi

1. ed kok pöytäkirja

hyväksyttiin pöytäkirja

2. käydään vm läpi ja päätetään jatkotoimenpiteistä

Käytiin läpi. 
Päätettiin, että Matti käy dokumentin kieliasun ja ulkoasun läpi ja lähettää sen Jepelle viimeistään sunnuntaina 22.7 klo 21 mennessä. Jeppe lähettää dokumentin asiakkaalle viimeistään sunnuntaina 22.7 klo 23.59.

3. muuta työpalaveriasiaa ja koodaustilanneasiaa

käytiin läpi moduuleita ja palikkamallia

päätettiin että lähdetään jatkamaan suunnittelua


4. Suunnitteludokumentti

Käytiin läpi suunnitteludokumentti


5. Sekvenssikaavio


6. Käännös

Keskusteltiin käännöksestä.
Kannattaa buildaa vain tietomalli+oma moduuli

