OHTU/GISS esityslista

 

Aika: 17.7 klo 9.15-10.45

 

Paikka A218

paikalla: Päivi, Ile, Kaj, Kukkis, Merikki

 

1. Kokouksen avaaminen


-kokous avattiin klo 9.20

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

-edellinen pöytäkirja hyväksyttiin

3. Tuntikirjanpito ja projektin mittaustiedot

-katsottiin tuntikirjanpitoa ja todettiin ryhmämme olevan 'hyvällä mallilla'

4. Riskien hallinta

-vaatimusmäärittelystä: ei enää muutoksia, vain täsmennyksiä, asiakkaalle lähetetään vielä dokumentti (Jeppe!) ja sen jälkeen vaatimusmäärittely jäädytetään asiakaspalaverissa 24.7.

-käytiin läpi riskit ja pienennettiin riskin 4.1.1. (Ohjelmiston viivästyminen, toimimattomuus tai valmistuminen puuteellisena) vakavuus tuhoisasta vakavaksi.

-täsmennettiin riskien todennäköisyysluokkia prosenttiluvuilla (esim. todnäk riski: >75%..) 

-pienennettiin riskin 4.1.3 (GeoToolsia koskeva riski) todennäköisyys todennäköisestä mahdolliseksi

-todettiin, että suunnittelua tulee jatkaa intensiivisesti, jotta siihen liittyvät riskit eivät kasva

5. Käynnissä olevien asioiden edistyminen (TASKLIST)

-käytiin läpi moduulikaaviota ja erityisesti rajapintoja + niiden suunnitelun&toteutuksen valmiusasteita sekä katsottiin Kajn arkkitehtuuri/toteutusdokumenttia: 

  --  rajapinnat on kaikki suunniteltu (miten moduulit kommunikoivat tietomallin kanssa ja miten keskenään)

  -- kuvattiin valmiusasteita prosenttiluvuin ja lisättiin ne kommentteina moduulikaavioon  

-käytiin läpi ja päivitettiin TASKLISTia

  -- lisättiin Matille(!) tyylipoliisitehtävänä vaatimusmäärittelydokumentin kielihuolto

6. Asioiden priorisointi

-toimitaan TASKLIST:n mukaan, priorisoidaan vatimusmäärittelydokumentin lähetys kielihuollettuna asiaakkaalle

7. Muut ajankohtaiset asiat (ensi viikon tehtävät ja tavoitteet)

-rajapintojen jäädytys + asiakaspalaveriin valmistavat tehtävät

8. Kokouksen päättäminen

-päätettiin kokous 10.49

