	Etappipisteet
	Ryhmän tavoitteellinen aikaraja
	Luovutetaan asiakkaalle viim.

	
	
	

	
	
	

	T1: Projektisuunnitelma valmis
	16.9.
	20.9.

	T2: Määrittelydokumentti valmis
	8.10.
	11.10.

	T2.1: Vaatimusmäärittelypalaveri
	16.9.
	-

	T2.2: Peruskäyttötapaukset analysoitu
	20.9.
	-

	T2.3: Toinen vaatimusmäärittelypalaveri
	22.9.
	-

	T2.4: Käyttötapausmalli valmis
	23.9.
	-

	T3: Suunnitteludokumentti valmis
	12.11.
	15.11.

	T3.1: Käyttöliittymäsuunnitelma valmis
	14.10.
	-

	T3.2: Arkkitehtuurisuunnittelu ja abstrakti määrittely sekä rajapintasuunnittelu (jo 12.10.) tehty
	14.10.
	-

	T3.3: Komponenttisuunnittelu tehty (osittain jo 15.10.)
	18.10.
	-

	T3.4: Komponenttien tietorakenteet kuvattu
	21.10.
	-

	T3.5: Ei-triviaalit algoritmit kuvattu
	25.10.
	-

	T3.6: Suunnitteludokumentin FTR
	28.10.?
	-

	T3.7: Testaussuunnitelma valmis
	8.11. ?
	-

	T4: Testausyhteenveto valmis
	3.12.
	7.12.

	T5: Loppuraportti valmis
	8.12.
	-

	T6: Projekti päättyy
	10.12.
	13.12.


