/fs-1/1/aelorant/Windows/My_ Documents/pk-20050318.txt Thu Apr 21 11:01:49 2005
Esityslista kokoukseen 18.3.2005

Kokous on salissa C130, 8.30 - 9.45, puheenjohtajana Jari ja sihteerina
Tuomo

1. Kokouksen avaus
Jari avasi kokouksen klo 8:35

Mythdssad: Tommi saapui klo 8:48

2. Edellisen kokouksen poytdkirjan tarkistus
Edellisen kokouksen poytdkirja hyvaksyttiin korjauksineen.

3. Edelliselld kerralla annettujen tehtdvien tarkastaminen

3.1 Riston paatdkset koodin spekseistd
Risto ehdotti, ettd noudatetaan Java codec conventionin ohjeita. Eli kay
tdnndssad ohjelmoidaan selkedsti. Padtettiin, ettd sisennyksissd kdytetdan tabulaattoria (
=neljd valilyontid) .
3.2 Antin ponnistukset cvs:n eteen
Antti lis&da kokouksen jélkeen.

3.3 Tommin selvitykset antista
Tommi perkele on myohdssd. Tommi saapui: Sanoi ettd anttia voidaan kaytt
da jarkevasti.
4. Edellisen kokouksen jadlkeiset muut toimet
Risto ilmoitti ettd saimme maanantaina iloluontoisen s&hkdpostin asiakkaalta, jot

en voimme jaadyttdd madrittelydokumentin.

5. Suunnittelun tila

5.1 Suunnittelu ylip&ddté&éan

Paljon kaavioita tehty.
5.2 Suunnitteludokumentti

Dokumentti myohdssd. Maanantain deadline ei tule pitdmdan.
5.3 Projektisuunnitelman sddtdminen suunnitteludokumentin suhteen

Formal Technical Review siirretdd@n pddsidisen jédlkeiseksi perjantaiksi 1.
Suunnitteludokumentin uusi deadline on keskiviikko 30.3.

6. Toteutusvaiheen aloitus
Aloitetaan toteutusta ensi maanantaina heti kokouksen jdlkeen.

7. Muuta projektin etenemiseen liittyvaa keskustelua
Ei.

8. Uusien tehtdvien maadrittely
Risto toimittaa Antille hakemistorakenteen, jonka hdn pistdd kuntoon cvs:d&n.
Tommi fiksaa antin kuntoon ja tekee ohijeet.

9. Muita asioita

Risto ei voi olla maanantaina sihteeri neljidn jdlkeen. Antti on reservin sihteeri

10. Kokouksen pddttdminen
Jari pddatti kokouksen klo 9:14.

Seuraavan kokouksen Puheenjohtaja on Tuomo ja sihteeri Risto.



