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KOKOUS

Aika 29. tammikuuta 2007 klo 10.15

Paikka Sali A318
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Läsnä Petrus Repo, puheenjohtaja
Markus Bunders, sihteeri
Harri Hämäläinen
Anni Kotilainen
Raine Leskinen
Panu Luosto
Janne Mäntyharju
Pekka Simola, ohjaaja
Juha Taina, vastuuhenkilö (saapui ja poistui kohdan 6 aikana)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.18.

2. Esityslistan hyväksyminen

Lisättiin kohta käyttöliittymäluonnoksen käsittelyyn.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi Markus Bunders, pöytäkirjan tarkastajaksi Anni Kotilainen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Kuulumiset

Käytiin läpi kuulumiset.

6. Käyttöliittymäluonnos

Sovittiin KÄLI-proton käymisestä yhdessä läpi ke 31.1. klo 8.15–9.45 A318:ssa.
Tulossa: Markus, Janne, Anni, Petrus.

7. Keskustelu ryhmän jakautumisesta

Käytiin keskustelua ryhmän jakautumisesta. Tarkennettiin vastuualueita ryh-
mien välillä.

• Projektipäällikkö: Petrus molemmissa ryhmissä.

• Vaatimusmäärittelyvastaava: Markus molemmissa ryhmissä.

• Käyttöliittymä- ja tarkastusvastaava: Anni molemmissa ryhmissä, ensi-
sijaisesti Rails.

• Testausvastaava: Raine molemmissa ryhmissä.
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• Dokumenttivastaava: Panu molemmissa, mutta Janne toimii avustavana
sihteerinä.

• Koodivastaava: Java-ryhmässä Janne, Rails-ryhmässä Petrus.

• Suunnitteluvastaava: Panu Java-ryhmässä, Rails-ryhmässä Harri. Harri
avustaa tarvittaessa Panua.

8. Vaatimusdokumentin katselmointi

Sovittiin ehdotettavaksi Heikki Lokille 8.2. klo 8.15–10.15 Vara-aika: klo 10–
12. Petrus varaa luokan A318.

9. Yksityiskohtia vastuualueisiin

10. Tulevan viikon aikataulu

• KÄLI-protoryhmä 31.1. ke 8.15–9.45

• 2.2. Pe ryhmäkokous klo 8.30–10.30, jossa paikalla Heikki Lokki ja KÄLI-
demo (30 min)

• 2.2. Pe projektisuunnitelman deadline

• 4.2. Su-ilta vaatimusdokumentin ryhmän sisäinen deadline.

11. Muut asiat

Kuultiin kohdan 6 aikana Juha Tainan esittely lisenssisopimuksesta. Allekir-
joitettiin sopimukset tuotosten immateriaalioikeuksista käyttäen GNU Lesser
General Public License (LGPL) -lisenssiä.

Ehdotettiin, että maanantain kokouksessa käytäisiin läpi lista alkavan viikon
tekeillä olevista asioista. Samassa yhteydessä kukin kertoisi, mitä tulee viikol-
la tekemään.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:58.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä 2. helmikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Markus Bunders
sihteeri

Anni Kotilainen
pöytäkirjan tarkastaja


