Ohjelmistotuotantoprojekti Kotkat POYTAKIRJA

Paivimaara: pe 12.03.2004
Aika: 10:00-12:00
Paikka: TKTL, huone C477

Lasna:

Marja Huovinen (ohjaaja)
Manta Jéédskeldinen (sihteeri)
Leena Laivaara

Katja Astikainen

Sdde Seppala

Riikka Kavén

Jan Lindstrom (tekninen asiantuntija)

e Kokous alkoi 10:00
e Kiytiin edellisen kokouksen pdytéakirja 1dpi

e Jaettiin suunnitteludokumentin luokka- ja sekvenssikaavioiden tekoa varten kayt-
totapaukset. Néistd jokaisesta vastuuhenkilo kidy nykyisen luokkakaavion vas-
taavuuden liapi ja ldhettdd mailitse muutokset, mikidli muutoksia tarvitaan.
Lisdksi sekvenssikaaviot ldhetetdan myos postitse, koska kaikilla ei ole Rose-
ohjelmistoa

— Uuden pesin lisddminen -> Sdde

— Vanhan pesén tarkistus -> Sade

— Pesitietojen muuttaminen -> Side
— Pesdn hakeminen -> Katja

— Tarkastajien paivittdminen -> Katja

— Uusi/Vanha pesi raportti -> Riikka



— Raporttien tuottaminen -> Riikka (timé& on samanlainen sekvenssikaavio

kuin edellinen)
— Reviiri tietojen muuttaminen -> Manta
— Aputaulun péaivittdminen -> Manta

— Kuntatietojen paivittdminen -> Manta

e Jani saapui kokoukseen kello 11.00

e Janilta kysyttiin avoimia kysymyksié liittyen kayttoliittyméasuunnitteluun
— Aputaulun paivitys: koodeja ei tarvitse paistid muuttamaan
— Raporttien tuottaminen: vain yksi raportti tuotetaan kerrallaan

— Kunta-niytolla kunnan tunnusta ei tarvitse padstd muuttamaan

— Tarkastajat-naytolla tarkastajan nimed pitdd pystyd muuttamaan ja lisdksi

pitdé olla haku-toiminto

— Reviiri-ndytolla on haku-toiminto

e Suunnitteludokumentin luvut 1,2 ja 3 ovat triviaaleja, joten niille ei tarvitse

vastuuhenkiloa

e Luvun 4 suunnitteludokumentista eli arkkitehtuurikuvauksen hoitavat Katja,

Manta ja Sade

e Luvun 5 suunnitteludokumentista eli kiyttoliittymékuvauksen hoitavat Leena

ja Marja

e Luvun 6 suunnitteludokumentista eli testaussuunnitelman jarjestelmatestauk-

sen testitapaukset hoitaa Riikka
e Kokous paattyi 12:00

e Ensi viikolla piatetddn vastuunjaosta koodausvaiheeseen



