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1 Projektin kuvaus

MAISA (Metrics for Analysis and Improvement of Software Architectures) on tutkimus-  ja kehitysprojekti, jossa pyritään kehittämään menetelmiä ohjelmiston laadun mittaamiseen ohjelmiston suunnitteluvaiheessa. MAISA-projektin pääasiallinen tuotos on Maisa-mittaustyökalu.

Maisa-mittaustyökalu tunnistaa UML-kaavioista suunnittelumalleja sekä mittaa kaavioista erilaisia ohjelmiston laadun metriikoita. Osa näistä metriikoista mittaa ohjelmiston suorituskykyä.

Työn tarkoituksena on kehittää Maisa-työkalun ohjelmiston suorituskyvyn mittausominaisuuksia. Tämä tehdään tuottamalla Maisa-työkalulle lisäohjelmisto, johon sisältyy suorituskyvyn mittaukseen liittyviä ominaisuuksia, joita Maisa-työkalu ei

sisällä. Nämä ominaisuudet tulevat liittymään ohjelmiston muistitilan käytön ennustamiseen.

Lisäohjelmisto pyritään laatimaan erillisenä modulina Maisa-työkalusta siten, että Maisa-työkalun olemassaoleviin osiin tarvitsee tehdä mahdollisimman vähän tai ei lainkaan muutoksia.

2 Organisaatio

	Projektiryhmä:
	

	Aija Airaksinen
	<aija.airaksinen@cs.Helsinki.FI>

	Eevaliisa Colb 
	<eevaliisa.colb@helsinki.fi>

	Hannele Hakkarainen 
	<hmhakkar@tekno.helsinki.fi>

	Petteri Susi 
	<petteri.susi@helsinki.fi>

	Saara Nygren 
	<saara.nygren@helsinki.fi>

	Tuula Summanen 
	<Tuula.Summanen@fmi.fi>

	
	

	Ohjaaja:
	

	Juha Gustafsson 
	<gustafss@cs.Helsinki.FI>

	
	

	Asiakkaat:
	

	Juha Gustafsson 
	<gustafss@cs.Helsinki.FI>

	Inkeri Verkamo

	<inkeri.verkamo@cs.Helsinki.FI>

	
	

	Vastuuhenkilö:
	

	Markus Ekholm
	<ohtu@cs.Helsinki.FI>


3 Toimintasuunnitelma

3.1 Prosessimalli

Prosessimallina käytetään vesiputousmallia. Prosessimallia sovellettaessa on varauduttava mahdolliseen tarpeeseen palata prosessissa edelliseen vaiheeseen.

3.2 Kokoukset

Koko ryhmän säännöllisiä kokoontumisia varten on varattu huone C455 tiistaisin kello 12-14, sekä torstaisin kello 14-16. Kokousten sisältö päätetään etukäteen ennen kyseistä kokousta. Tavallisesti kokouksissa toimii puheenjohtajana projektipäällikkö. FTR-tyyppisissä kokouksissa toimii puheenjohtajana ryhmän ohjaaja. Sihteerivuoro kiertää ryhmän jäsenillä aakkosjärjestyksessä.

Säännöllisten kokoontumisten lisäksi voidaan ryhmän jäsenten kesken sopia myös muita tapaamisia, joissa paikalla ovat tarvittavat ryhmän jäsenet.

Seurantakokouksia tullaan pitämään dokumenttien valmistuessa (katso kohta 3.5 Aikataulu), poislukien loppuraportti. FTR-kokous tullaan pitämään ainakin suunnitteludokumentin valmistumisen jälkeen.

3.3 Projektiryhmän jäsenten vastuualueet

Roolit jaetaan ryhmän jäsenten kesken seuraavasti:

	Rooli
	Vastuuhenkilö
	Varalla

	Projektipäällikkö
	Petteri Susi (projektin puoleenväliin asti)
	Tuula Summanen

	Projektipäällikkö
	Tuula Summanen (projektin puolesta välistä asti)
	Petteri Susi

	Ohjelmistopäällikkö
	Saara Nygren
	Eevaliisa Colb

	Suunnittelupäällikkö
	Aija Airaksinen
	Tuula Summanen

	Laatupäälliköt
	Hannele Hakkarainen (testaussuunnitelma ja käyttöohje), sekä Eevaliisa Colb (testausdokumentti)
	Hannele Hakkarainen ja Eevaliisa Colb

	Tukipäällikkö
	Petteri Susi
	Aija Airaksinen


Kaikki tehtävät tehdään yhdessä, mutta päävastuu jakaantuu seuraavasti:

Projektipäällikkö: Ryhmän johtaja, tiimin edustaja. Vastuualueina ryhmän tehokas toiminta ja seuraavat dokumentit:

1) projektisuunnitelma

2) muutokset jäädytettyihin dokumentteihin

3) loppuraportti

Ohjelmistopäällikkö: Johtaa tuotantoprosessia. Vastuualueina tuotteen sisältö ja seuraavat dokumentit:

1) määrittelydokumentti

2) ylläpitodokumentti

Suunnittelupäällikön vastuualueita ovat sekä prosessin, että tuotteen suunnittelu, ja suunnitteludokumentti. 

Laatupäällikön vastuualueina ovat prosessin ja tuotteen laadunvalvonta, sekä seuraavat dokumentit

1) testaussuunnitelma

2) testausdokumentti

3) asiakkaan käyttöohje

 Koska tässä projektiryhmässä laatuvastaavia on kaksi, ovat heidän vastuunsa dokumenteista jaettu seuraavasti: Hannele Hakkarainen on vastuussa testaussuunnitelmasta ja käyttöohjeesta. Eevaliisa Colb on vastuussa testausdokumentista.

Tukipäällikön vastuulle kuuluu työvälineitä koskeva opetus, riskien

seuraaminen, uudelleenkäyttö, toteutus sekä toteutusdokumentti.

3.4 Dokumentointi

Projektin aikana tullaan tuottamaan seuraavat dokumentit

· Projektisuunnitelma

· Määrittelydokumentti

· Käyttöohje (englanniksi)

· Suunnitteludokumentti

· Testaussuunnitelma

· Toteutusdokumentaatio, mukaan lukien ylläpitodokumentti (englanniksi)

· Testausdokumentti

· Loppuraportti

Jokaisella dokumentilla on vastuuhenkilö, kuten kohdassa 3.3 Projektiryhmän jäsenten vastuualueet ollaan lueteltu.

Koska Maisa-työkalun käyttöohje ja ylläpitodokumentti ovat kirjoitettu englanniksi, myös tämän ohjelmiston käyttöohje ja toteutusdokumentaatio, mukaan lukien ylläpitodokumentti, kirjoitetaan englanniksi. Muutoin dokumentointiin käytetään suomea.

Lisäksi jokainen ryhmän jäsen pitää kirjaa tekemistään työtunneistaan ja kokouksista tehdään kokouspöytäkirjat.

3.5 Aikataulu

	15.1
	Projekti alkaa

	29.1
	 Projektisuunnitelma valmis

	12.2
	 Määrittelydokumentti valmis

	28.3
	 Suunnitteludokumentti valmis

	28.3
	 Testaussuunnitelma valmis

	3.5
	 Toteutus valmis

	7.5
	 Testaus valmis, testausdokumentti valmis

	2.5
	 Käyttöohje ja toteutusdokumentti valmis

	7.5
	 Loppuraportti valmis

	10.5
	 Projekti päättyy


Projektipäällikkö ylläpitää koko projektin ajan gantt-kaaviota (katso Liite 1 Gantt-kaavio), jotta voidaan arvioida aikataulussa pysyminen sekä mahdolliset aikataulun muutoksen tarpeet. Gantt-kaavion ylläpitämiseksi ryhmän jäsenten on tiedotettava työnsä edistyminen projektipäällikölle.

Projektin vaatimukset tullaan priorisoimaan ja myöhemmin tullaan arvioimaan, mitkä vaatimukset ehditään toteuttaa.

4 Projektin koon arviointi

Projektin aiheen ollessa avoin, sen koon arviointi jätetään myöhemmäksi vaatimusanalyysivaiheeseen.

5 Riskien hallinta

	Riski
	Ehkäisykeino
	Toipuminen

	Ryhmän jäsen keskeyttää.
	Jos epäilee aikataulunsa riittävyyttä, ilmoittaa siitä ajoissa.
	Työt jaetaan uudelleen, poistuja opastaa jonkun muun tehtäviinsä.

	Ryhmän taitotason riittämättömyys
	Kaikki tutustuvat perusteellisesti aiheeseen.
	Keskitytään vähäksi aikaa ongelmia aiheuttavan aiheen opiskeluun yhdessä.

	Tehtävänjaon epäonnistuminen
	Tehtäviä jakaessa pyritään ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin ryhmän jäsenten kyvyt ja osaaminen.
	Tehtävien jako uudelleen toisin.

	Ryhmätyöskentelyn epäonnistuminen
	Säännöllinen kommunikointi ja avoimuus.
	Epävirallinen projektimuistikirja, jonka ohjaaja näkee vain hätätilassa.

	Aikataulun pettäminen
	Pidetään yllä gantt-kaaviota työn etenemisestä.
	Matalamman prioriteetin vaatimusten toteuttamatta jättäminen.


6 Projektissa käytettävät menetelmät ja työkalut

Ohjelmisto tulee toimimaan samanlaisissa Windows- ja Linux-ympäristössä, kuin Maisa-työkalu. Kehitysympäristönä käytetään TKTL:n Linux-pohjaista Java-kehitysympäristöä.

Dokumentointityökaluna käytetään MS Word -ohjelmaa. Dokumenttien jakeluun ja taltiointiin käytetään WWW-sivustoa osoitteessa http://www.cs.helsinki.fi/group/maisa/perf/ Toteutusdokumentaatio luodaan Javadoc-työkalulla samaan tapaan, kuin jo olemassaoleva Maisa-työkalun Javadoc-dokumentaatio.

Oliopohjaisessa analyysissä ja suunnittelussa tullaan käyttämään UML-tekniikkaa. Ohjelmakoodin tyyli pyritään pitämään yhtenäisenä Maisa-työkalun olemassaolevan ohjelmakoodin tyylin kanssa.

Tarvittaessa otetaan käyttöön CVS-versionhallintajärjestelmä.

Liite 1 Gantt-kaavio

[image: image1.png]G'L

ijuodeinddo
ojuljjey uipjaloid

G/

ljuode.sa |
sneisa| |'G
ayleAsne}sa] ‘G

G¢E
GE

uawinyopsninajo |
ojsiwBlyo

IJUIOJUBWINYOP USSYNINBI0| 2V
SniNalo] L'y

9yleAsninalo] v

€8¢

£'8¢

BW/[S)IUUNNSSNE]SA |
IjuawinyopnjaiuunNng
N[211IUUNNS UBSYNBISO | 2'S
nRuuUNNS |
ayleAnjapiuunng -¢

G'¢

alyoonAey
uawinyopAjanLee
onde|A usslyooniey g¢
AlonleBWSNWIEEA |2
ayienAjaniiee 'c

|62

euwsyuunnsipyaloid
uauliwnlsning usasasyly 2’|
nigiiuunns uipefoid |-}
snjioje uialoid "L

61 OXA 81 OMA

NNYo)Nno |

L1 OMA 91 OMA G| OMA 7| OMA
nnyIYnH

L OYA CL OYA LE OYA O OYA
nnysijeep

6O\ 8 OMA LOMA 9 OMA| GOA ¥ OMA € OMA
nnyjiwieH

nnyjlwwe |

Jenelyaloh |




PAGE  
7

