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Johdanto

Viulu on Nero-projektin osaprojekti. 
Projektin tavoite

Projektin tavoite on etsiä Rooma-ryhmän järjestelmässä esiintyvät bugit sekä suunnitella ja toteuttaa niille korjaukset. Tämä mahdollistaa Nero-projektille järjestelmän laajentamisen asiakkaan haluamalla tavalla.
Projektin osapuolet ja heidän roolinsa
Nero-projektissa mukanava olevista ihmisistä Viulu-projektiin osallistuvat Teemu Sjöblom, Osma Suominen ja Johannes Kuusela. Lisäksi ainakin jossakin roolissa ovat ohjaaja Mikko Olin sekä asiakkaat Reijo Sivén ja Juhani Haavisto.
Projektin aikataulu
Alustava aikataulu
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Viulu-projektin aikataulu näkyy kaaviossa kohdissa, jotka alkavat sanalla ”Viulu”. Projekti aloitetaan viikolla 38 ja loppuu viikolla 41.
Projektin takarajat

Vaatimusmäärittely valmis 23.9. kello 17.00.

Suunnittelu valmis 28.9. kello 17.00.

Korjattu järjestelmä valmis 4.10. kello 17.00.

Korjausten testaus valmis 7.10. kello 17.00.
Vaiheet

· Projektisuunnitelma. Projektisuunnitelmassa kuvataan projektin kulku.
· Määrittely. Määrittelyvaiheessa selvitetään bugien laatu.
· Suunnittelu. Suunnitteluvaiheessa suunnitellaan korjaukset bugeille.
· Toteutus. Toteutetaan korjaukset. 
· Testaus. Testataan järjestelmän toiminta.
Tuntijakauma 
Käytettävissä 4 viikkoa, 2 henkilöä ja noin 18 viikkotyötuntia. Koko projektille siis maksimissaan 4*2*18 = 144 henkilötyötuntia.
	Määrittely
	

	1) Bugien paikallistaminen
	20

	2) Bugien analysointi
	20       

	3) Varmentaminen
	20

	Yhteensä:
	60


	Suunnittelu
	

	1) Korjausten suunnittelu
	20

	Yhteensä:
	20


	Toteutus
	

	1) Korjausten toteutus
	20

	Yhteensä:
	20


	Testaus
	

	1) Korjausten testaus
	20

	2) Mahdollisille lisäkorjauksille varattu aika
	20       

	Yhteensä:
	40


Kriittinen polku - Viulu
Projektin ensisijainen tavoite on Rooma-ryhmän tuottaman järjestelmän saattaminen toimivaksi. Seuraavassa on kuvattu osaprojektin Viulu kriittinen polku
1. Määrittely: Vaatimusten selvittäminen ja analyysi, 60 tuntia. Valmis 23.9.

2. Suunnittelu: Olemassa olevan järjestelmän virheiden korjausten suunnittelu, 20 tuntia. Valmis 28.9.

3. Toteutus: Olemassa olevan järjestelmän virheiden korjaus, 20 tuntia. Valmis 4.10.

4. Testaus: Korjausten testaus, 20 tuntia. Valmis 7.10.

Ryhmän toiminta

Tapaamiset
Nero-ryhmän tapaamisissa ryhmä kertoo projektin etenemisestä muulle ryhmälle. Ryhmä tapaa lisäksi itsenäisesti oman harkintansa mukaan, kun siihen tarvetta on.
Muu kanssakäyminen

Ryhmällä on käytössään sähköpostilista sekä IRC-kanava, joilla yhteyttä pidetään tapaamisten ulkopuolella. 
Työtuntien seuranta
Ryhmän jäsenet merkitsevät työtuntinsa normaalisti Nero-projektin työtuntiseurantaan. Työtunnit merkitään Nero-projektin vaiheiden alle, koska se on yksinkertaisempaa.

Riskianalyysi
Käsitellään vain osaprojektille ominaisia riskejä.
Riski: Bugien määrä ylittää arvioidun ja aikataulu pettää.
Todennäköisyys: Melko todennäköinen.

Vakavuus: Vakava.
Ennaltaehkäisy: Ei ole.

Hallinta: Koska Viulu on Nerolle ehdoton vaatimus, täytyy Viulu-projektin määräaikaa pidentää.
Riski: Bugeja ei voi korjata luokissaan joten kokonaisia luokkia pitää ohjelmoida uudelleen.

Todennäköisyys: Ei kovin todennäköinen.

Vakavuus: Vakava.
Ennaltaehkäisy: Ei ole.

Hallinta: Koska Viulu on Nerolle ehdoton vaatimus, täytyy Viulu-projektin määräaikaa pidentää.
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