Tiimipalaveri 22.1.07 klo 16.15-17.15

Paikalla kaikki

· Tapaamiset alkaa maanantaisin tasalta ja torstaisin varttia yli

· torstaisin tapaamiset 329 aleksandriassa, maanantait kumpulassa toistaiseksi

· metrix-järjestelmän tunnukset tulee ensi kerraksi

· viikko 10 otetaan kiinni aikataulua tai jatketaan hommia normaalista

· projektisuunnitelma tämän viikon aikana valmiiksi

· vaatimusmäärittely viikolla 7 valmis

· käli-demo paperille viikkojen 5 ja 6 vaihteessa valmis

· versionhallinnassa sovittiin käytettäväksi trackia

· kokouksen sihteeri laittaa muistiinpanot nettisivulle

