Playoff - kokouspdéytdkirja 14

Aika ja paikka
18.10.2007 klo 12.15 - 14.30
TKTL, sali A319

Osallistujat
Jari Anttila, puheenjohtaja
Froblom Sanna
Miikka Kohijoki
Tommi Paavilainen

Aarno Sandvik

Paivi Paakkd, ohjaaja

1. Kokouksen avaus ja sihteerin valinta
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.15. Sihteeriksi valittiin Miikka.

2. Esityslistan tarkistus
Esityslista hyvaksyttiin ilman muutoksia.

3. Seurantatietojen lapikdyminen
Tyo6tunnit jakautuvat edelleen kohtuullisen tasaisesti.

4. 11.10 poytakirjan tarkastus
Poytakirjaan hyvaksyttiin sellaisenaan.

5. 16.10 tarkastustilaisuuden poytakirjan lapikayminen
Suunnitteludokumentista kaytiin 1api ja korjattiin ne kohdat, mita ei muokatun poytakirjan
mukaan ollut viela korjattu. Joitain asioita jai viela korjaamatta. Poytakirjasta tallennettiin
docs-kansioon uusi kopio, jossa korjaamattomat asiat on lihavoitu.

6. Asiakkaan vaatimukset
Sovittiin, ettd vaatimusdokumenttiin ei tehda enda muutoksia, vaan vaatimusdokumentin
jaadytyksen jalkeen tehdyt vaatimusten muutokset kirjataan yllapitodokumenttiin (ainakin
uloskirjautumisen lisddminen vaatimuksiin). Sovittiin myds, etta jonkun (Jarin?) pitaisi kysya
asiakkaalta sahkopostitse, pitddkd admineiden voida muuttaa kayttajien kayttajatunnuksia.

7. Tehtavat loppuviikolle

Sanna lisda vaatimusmaarittelyn mittaustiedot ohtu-jarjestelmaan.

Aarno lisda suunnitteluvaiheen mittaustiedot ohtu-jarjestelmaan sitten joskus kun
suunnitteludokumentin katsotaan olevan valmis.
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Suunnitteludokumenttiin pitda tehda viela muutoksia. Vaaditut muutokset kannattaa
tarkistaa muokatusta 16.10. pdytakirjasta.

Koodausta voisi pikkuhiljaa aloitella lomaviikolla, olkaamme sahkopostitse ja mesella
yhteydessa toteutuksen yksityiskohdista.

8. Seuraava kokous
Sovittiin, ettd kokoukset pidetdan ensi periodissa tiistaisin tasan klo 9 alkaen ja torstaisin

klo 10.15 alkaen. Seuraava kokous on 30.10. klo 9.00. Huom.: Paivi ei paase 1.11. ja 6.11.
kokouksiin.

9. Kokouksen paattaminen

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 14.30.



