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Poissa





Ei poissaolijoita.

1. Avaus





Tanja avasi kokouksen klo 8.22.

2. Edellisen kokouksen tehtävät





Käytiin läpi edellisen kokouksen (9.9.05) pöytäkirja. Tanja ilmoitti projektisuunnitelman ensimmäisen version olevan valmis, ja seuraava vaihe olisi yhteinen läpikäynti.





Marju on laatinut edellisen kokouksen pöytäkirjan ja lisännyt sen kotisivuille. Lisäksi hän ilmoitti, että vaatimukset on kirjattu ylös, mutta dokumentin muotoon niitä ei vielä ole saatettu.





Seija on lisännyt kotisivuille dokumenttipohjat ja muuta avustavaa materiaalia.





Kaikki ryhmäläiset ovat kirjanneet edellisviikon työtunnit tietojärjestelmään.

3. Projektisuunnitelman läpikäyntiä





Päätettiin muuttaa projektisuunnitelman rakennetta hieman. Laaditaan lisäotsikko Sanasto. Työn yleiskuvaus –otsikko korvataan otsikolla Työn ositus. Työkalut-otsikko korvataan otsikolla Laitteisto- ja ohjelmistoympäristövaatimukset. Yhteenvetona sovittiin, että noudatetaan projektiohjeessa tarjottuja otsikoita.





Johdantoon tehdään lisäyksiä, koskien muun muassa kuvausta siitä, miksi tällainen järjestelmä on laadittu, laajmpi kuvaus itse järjestelmästä ja työskentelyn aikarajat.





Henkilöluetteloon lisätään vastuuhenkilön (Juha Taina) nimi ja tehtäväkuvaus. Asiakkaalle lisätään rooli ja tehtävä. Vastuualueisiin tehdään täsmennyksiä.





Sovittiin, että kutsutaan projektin tuotosta järjestelmäksi vaihtoehtoisten ohjelman ja ohjelmiston sijaan. Tätä termiä käytettävä aina tuotoksesta puhuttaessa yhtenäisyyden takaamiseksi.





Riskikuvausten ulkoasua muokataan, kuvauksia laajennetaan ja täsmennetään.





Laitteisto- ja ohjelmistoympäristövaatimuksia (ent. Työkalut) –osiota laajennetaan kattamaan kaikki ohjelmistot ja ohjelmat joita projektityöskentelyssä tullaan käyttämään.





Seurantamenetelmiin lisätään tuntikirjanpito.

4. Ohjaajien kokouksessa ilmenneet asiat





Ohjaaja Riikka Kaven poistui kokouksesta reiluksi puoleksi tunniksi ohjaajien kokoukseen. Kokouksessa ilmeni seuraavaa:





Projektipäällikkökoulutus järjestetään torstaina 22.9.2005 kello 9-10, mahdollisesti luokassa D234.





Testauskoulutus järjestetään torstaina 6.10.2005 kello 8-10.





Internetistä löytyvän Apuri-projektin apunakäyttöön oman projektin toteutuksessa kehoitettiin suhtautumaan varauksella, sillä sen dokumentoinnit edustavat hiukan erityyppistä ohjeistusta kuin nykyisessä käytössä oleva päivitetty ohje. Suositus on noudattaa syksyn 2005 projektiohjetta.





Lisäksi ohjaajien kokouksessa oli korostettu vaatimusten, eli järjestelmään toteutettavien ominaisuuksien priorisointia.





Tarkastus pidetään suunnitteludokumentista, eikä asiakasta kutsuta tähän tilaisuuteen. Lisäksi ryhmä voi halutessaan ptää tarkastustilaisuuksia yhdessä asiakkaan kanssa.

5. Projektisuunnitelman jako osiin





Projektisuunnitelma pilkottiin Tanjan johdolla sopiviin osiin ja osat jaettiin ryhmäläisten kesken. Jokaisen on tarkoitus muokata oman osansa sisältöä ja esittämistapaa.

6. Sovitut tehtävät





Kaikille:

· muokkaa oman osansa projektisuunnitelmasta sekä sisällön että kieliasun osalta ja tekee mahdollisia lisäyksiä

· lähettää korjatun tekstin sähköpostilla Tanjalle mieluiten keskiviikkona 14.9. kello 20 mennessä, kuitenkin aivan viimeistään torstaina 15.9. kello 10.

· keksii lisää riskejä

· pohtii ja kommentoi edelleen vaatimuksia

Tanja:

· kokoaa korjatun version projektisuunnitelmasta ja tuo sen torstain kokoukseen

· osallistuu projektipäällikkökoulutukseen to 22.9.2005 klo 9-10

Kati:

· kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi ja liittää sen kotisivuille

· osallistuu testauskoulutukseen to 6.10.2005 klo 8-10

7. Kokouksen päättäminen





Tanja päätti kokouksen klo 9.57.

