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1. Avaus





Tanja avasi kokouksen klo 8.25.

2. Edellisen kokouksen tehtävät





Käytiin läpi edellisen kokouksen (14.9.2005) pöytäkirja. Työt olivat edenneet suunnitellusti.
3. Tehtyjen töiden läpikäynti




Asiakkaan kanssa oli tavattu ja vaatimuksia oli yritetty muuttaa. Asiakas hylkäsi kaikki muutosehdotukset. Sovittiin, että alkuperäiset asiakasvaatimukset otetaan käyttöön. Epäselvää on edelleen mm. varmuuskopiointiin liittyvä vaatimus.
4. Työkaluista





Sovittiin, että ohjelma toteutetaan MySQL:llä, kuten asiakas toivoo. Ohjelmointikieleksi sovittiin Java. Sovittiin alustavasti, että html:llä tehdään frame-rakenne taulukkorakenteen sijaan.

5. Vaatimusdokumentista




Vaatimusdokumentin vaatimuksia aletaan työstää seuraavasti:




Lea: Käyttäjävaatimukset





Tanja: Järjestelmävaatimukset





Seija: Ympäristövaatimukset





Sovittiin, että vaatimukset laitetaan heti laatikoihin samaan tapaan kuin riskit aiemmin. Otsikoiksi soviittiin tunnus (jätetään toistaiseksi tyhjäksi), nimi, kuvaus ja prioriteetti. Prioriteetti mainittiin erityisen tärkeäksi. Marju kokoaa nämä osat yhteen ja työtä jatketaan torstaina 22.9. 

6. Sovitut tehtävät





Kaikille:





- Vaatimuksiin liittyvien kysymysten kartoitus




- Tarpeellisten käyttötapausten miettiminen/listaaminen





Marju:





- Kokoaa Seijan, Tanjan ja Lean lähettämät osiot vaatimusdokumenttiin torstai-iltaan mennessä.





- Miettii CSV:n käyttöä





- Ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja ehdottaa ensi viikon lopulle tapaamista vaatimusdokumenttiin liittyen.





Seija:





- Kirjoittaa pöytäkirjan puhtaaksi





- Kartoittaa ympäristövaatimukset ja lähettää ne Marjulle





Tanja:





- Kartoittaa järjestelmävaatimukset ja lähettää ne Marjulle





- Korjaa projektisuunnitelmaan sivulle 7 kohdan: ”testaksessa saatetaan…” sekä kohdat joissa puhutaan sisäisten dokumenttien jäädytyksestä





Lea:





- Kartoittaa käyttäjävaatimuksia ja lähettää ne Marjulle
7. Kokouksen päättäminen





Tanja päätti kokouksen klo 9.40. 
