6. Projektin tavoitteet ja päättäminen

6.1 Projektiryhmän tavoitteet

Projektiryhmän tavoitteena on saada projekti kunnialla läpi. Tämä tarkoittaa

paitsi asiakkaan asettamien tavoitteiden täyttämistä määrittelydokumentissa

kuvatuilta osin myös projektiin valitun projektimallin - komponettimalli -

seuraamista. Mallin seuraaminen toteutuu osittamalla työ mallin osoittamalla

tavalla ja seuraamalla tätä vaihejakoa. Projektimallin noudattamiseksi voidaan

myös katsoa ryhmän tavoite noudattaa hyviä ohjelmistoprojektin suuntaviivoja.

Tämä tavoite realisoituu asianmukaisella dokumentaatiolla, säännöllisellä

katselmoinnilla ja projektin aikataulun seuraamisella. Projektiryhmän

tavoitteena on myös saada jonkinlainen käsitys ohjelmistoprojektin

läpiviemisestä ja hankkia perustaidot ohjelmistoprojektin toteuttamisesta.

Jälkimmäisen tavoitteen kvantitatiivinen mittaaminen on mahdotonta, mutta

jonkinlaisen kuvan tavoitteen saavuttamisesta saa ryhmän loppudokumenttiin

tuottamasta itsearviosta, ohjaajan ja kurssin vetäjien arvioista sekä ryhmän

jäsenten arvosanoista. 

6.2 Asiakkaan tavoiteet

Asiakkaan tavoiteet on lueteltu alla laskevassa prioriteettijärjestyksessä. 

Asiakkaan tavoitteena on ensisijaisesti saada nykyjärjestelmässä olevat virheet

korjattua. Näistä ensimmäisellä sijalla ovat relaatioalgebraosassa ilmenneet

virheet, jotka aiheuttavat järjestelmän kaatumisen. Toiseksi vakavin ongelma on

relaatioalgebraosan käyttöliittymän vajavainen toiminta. 

Virheiden korjaamisen jälkeen seuraavana asiakkaan prioriteettilistalla on

SQL-Trainerin komponentisoiminen siten, että eri tehtävätyypit olisi selkeästi

eroteltu toisistaan ja uuden tehtävätyypin lisäys onnistuisi muuttamatta

SQL-Trainerin runkoa.  

Kolmantena asiakkaan tavoitteissa on Trainerin suunnitteluvälineen puutteiden

korjaus. Nämä puuteet ovat selkeästi vajavaisuuksia nykyisessä ohjelmistossa ja

järjestelmän hyvä käytettävyys edellyttää suunnitteluvälineen puutteiden

korjausta, vaikka järjestelmä ilman korjauksia toimiikin. 

Neljäs asiakkaan tavoite on saada SQL-Traineriin yleiskäyttöinen työkalu

suoritustietojen uuttamiseen kannasta eri muodoissa. 

Mikäli muut osiot saadaan kuntoon asiakas toivoo, että  käyttöliittymää

parannettaisiin ja sql-virheilmoituksia muutettaisiin selkeämmiksi.

6.3 Projektin tavoiteet

Projektin tavoitteena on korjata SQL-Trainerin relaatioalgebraosassa ilmenneet

virheet, komponetisoida SQL-Trainer niin, että siihen on helppo lisätä uusia

tehtävätyyppejä ja parantaa suunnitteluvälinettä sekä ajan salliessa kohentaa

käyttöliitymää ja parantaa sql-virheilmoitusten laatua.

6.4. Projektin keskeyttämiskriteerit

Mikäli vähintään puolet (3) projektiryhmän jäsenistä poistuu projektiryhmästä tai

estyy osallistumasta projektin toimintaan projekti kekeytetään. 

6.5 Projektin päättämiskriteerit

Projekti päättyy 20. huhtikuuta 2001. Mikäli projekti ei vielä tällöin ole

saavuttanut kaikkia tavoitteitaan, projektia voidaan jatkaa 10 . toukokuuta

2001 asti, kuitenkin niin että projektin varsinaisen päättymispäivän jälkeen

ainoa pyrkimys on saattaa projekti sellaiseen tilaan, että se voidaan luovuttaa

asiakkaalle jatkokehitystä varten. Projektin jatkamisesta alkuperäisen

päätöspäivän jälkeen tai projektin loppumisen toteamisesta päätetään

päättöpalaverissa, jossa on läsnä ainakin puolet projektiryhmän jäsenistä (3),

ryhmän ohjaaja Mikko Mäkelä sekä asiakas Harri Laine.

