Wohtu-käyttäjän tavoitteita 10.2.2003 (päiv. 28.3.)

	nro
	
	Vastuu
	Prior.
	Sykli
2=2.tai myöh.

	
	Projektin perustaminen
	
	
	

	
	
	
	
	

	 AUTONUM 
	Projekti on kokoontunut ensimmäisen kerran ja projektipäällikkö tietää, keitä hänen ryhmäänsä kuuluu. Hän haluaa merkitä ryhmän jäsenet projektin tietoihin, jotta jokainen voi itse käydä syöttämässä tarkemmat tiedot.
	pp
	1
	1

	 AUTONUM 
	Jokaiselle ryhmän jäsenelle täytyy luoda käyttäjätunnus järjestelmään.
	pp
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektiryhmäläinen haluaa käydä lisäämässä omat tietonsa järjestelmään (yhteystiedot, rooli).
	j
	1
	1

	
	
	
	
	

	
	Aikataulun tekeminen ja seuranta
	
	
	

	
	
	
	
	

	 AUTONUM 
	Projektipäällikkö on suunnittellut projektin alustavat tehtävät ja niiden vaatimat alustavat työmäärät ja haluaa tehdä niistä aikataulun kaikkien näkyville.
	pp
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektipäällikkö tietää, että projektille on varattu aikaa 15 viikkoa. Hän ajoittaa tehtävät tämän mukaisesti.
	pp
	1
	1

	 AUTONUM 
	Alustava määrittely on valmis ja ohjelman kokoonpanosta on riittävästi tietoa kokoarvioiden laatimiseksi. Suunnittelupäällikkö tekee koko- ja aika-arviot ja muokkaa alustavaa aikataulua niiden perusteella.
	pp
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projekti päätetään tehdä kahdessa vaiheessa. Projektipäällikkö merkitsee aikatauluun, mitkä tehtävät tehdään missäkin vaiheessa.
	pp
	1
	2

	 AUTONUM 
	Projektissa toteutetaan neljä erillistä kokonaisuutta, joista jokaiseen liittyy määrittely suunnittelu, toteutus ja testaus.

Subgoaleja:

1. Projektipäällikkö merkitsee nämä tehtävät aikatauluun.

2. Projektin jäsenet miettivät yhdessä projektipäällikön kanssa, mitä moduuleja/metodeja kuhunkin kokonaisuuteen tulee, ja kuinka paljon koodia (LOC) niihin menee.

3. Aikatauluun lisätään kokoarvion perusteella lasketut työmääräarviot.

4. Projektipäällikkö muokkaa aikataulun näiden kokoarvioiden perusteella.
	pp
	2
	2

	 AUTONUM 
	Toisen vaiheen alussa tiedetään jo, kuinka nopeasti kukin jäsen tuottaa koodia. Pp. haluaa tarkentaa työmääräarvioita näiden tietojen perusteella. (näinkö se menee esim. TSP:ssä?)
	
	2
	2

	 AUTONUM 
	Kokonaisuudet on jaettu projektin jäsenten kesken. Projektipäällikkö merkitsee aikatauluun, kuka tekee mitäkin kokonaisuutta.
	pp
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektin jäsen valittaa, että hän ei ehdi tehdä kaikkia hänelle annettuja tehtäviä seuraavaan määräaikaan mennessä. Projektipäällikkö tutkii, kenellä olisi aikaa ottaa osa tämän jäsenen tehtävistä.
	pp
	1
	2

	 AUTONUM 
	Projektin työt etenevät hyvin ja näyttää siltä, että ensimmäinen määräaika saavutetaan etuajassa. Projektipäällikkö aikaistaa aikataulua ja lisää projektin loppupuolelle aiemmin pois jätettyjä tehtäviä.
	pp
	1
	2

	 AUTONUM 
	Projekti on aikataulusta myöhässä ja todetaan, ettei kaikkia tehtäviä ehditä tehtä. Projektipäällikkö poistaa vähemmän tärkeät tehtävät ja muokkaa aikataulun realistiseksi.
	pp
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektipäällikkö haluaa seurata projektilaisten työn edistymistä (suunniteltu työmäärä + toteuma) kuluneen viikon ajalta viikkoraporttia varten.
	pp
	1
	2

	 AUTONUM 
	Projektipäällikkö haluaa kerätä yhteenvedon eri tehtävälajeihin (määrittely, suunnittelu, hallinto ym.) käytetyistä tunneista projektin loppuraporttia varten.
	pp
	2
	2

	 AUTONUM 
	Projektipäällikkö haluaa kerätä tiedot kunkin sovelluksen osan tekemiseen käytetyistä tunneista projektin loppuraporttia varten.
	pp
	2
	2

	 AUTONUM 
	Projektia suunnitellessa päätetään käyttää spiraalimallia. Projektipäällikkö haluaa spiraalimallin mukaisen tehtäväluettelopohjan, johon hän voi suunnitella projektin tehtävät ja aikatauluttaa ne tuon prosessimallin mukaisesti.
	pp
	5
	2

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsenellä on mennyt kovasti aikaa komponentin X suunnitteluun. Pp haluaa tietää, mistä tämä on johtunut.
	pp
	2
	2

	
	
	
	
	

	
	Tuntikirjanpito
	
	
	

	
	
	
	
	

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsen aloittaa komponentin X osatestauksen klo 16.30. Testaus on valmis klo 20.30. Hän haluaa merkitä ylös testaukseen kuluneen ajan.
	j
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsen ei ole kuunnellut ensimmäisessä kokouksessa ja tajuaa vasta kun projektia on kulunut viisi viikkoa, että myös projektiryhmän kokoukset merkitään tuntikirjanpitoon. Hän haluaa merkitä kaikki kokoukset tuntikirjanpitoon projektin alusta lähtien.
	j
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsen ei ehtinyt eilen merkitä tunteja ylös eikä enää muista aloitus- ja lopetusajankohtaa mutta muistaa, että teki noin kolme tuntia komponentin Y toteutusta ja tunnin testausta. Hän haluaa merkitä nuo tunnit tuntikirjanpitoon.
	j
	2
	1

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsenelle huomautetaan, että on merkinnyt väärälle tehtävälle komponentin X osatestauksen. Jäsen haluaa korjata virheen.
	j
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsen ei muista tekemänsä komponentin nimeä, mutta haluaa merkitä tunnit ylös johonkin, kunnes pääsee kysymään pp:ltä oikean tehtävälajin.
	j
	1
	2

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsenellä meni komponentin X suunnitteluun kovasti aikaa, koska joutui metsästämään netistä lisätietoa käytettävästä välineestä. Hän haluaa merkitä tämän ylös syöttämänsä työajan yhteyteen, että osaa sitten raportoida pp:lle työmäärän mahdollisen ylityksen syyn.
	j
	2
	1

	
	
	
	
	

	
	Virheraportointi
	
	
	

	
	
	
	
	

	 AUTONUM 
	Projektiryhmän jäsen havaitsi osatestauksen yhteydessä ohjelman toimintalogiikkaan liittyvään virheen ja haluaa merkitä virheen ja sen kuvauksen sekä virheen korjaamiseen kuluneen ajan.
	
	1
	1

	 AUTONUM 
	Projektipäällikkö haluaa tutkia projektissa havaituista virheistä (laji, virheen tekovaihe, virheen poistovaihe) tehtyä yhteenvetoa laaduntarkkailua varten.
	
	2
	2

	 AUTONUM 
	Projektissa seurataan katselmointien tehokkuutta. Ensimmäisen vaiheen jälkeen halutaan tutkia, kuinka suuri osuus virheistä löytyi katselmoinnissa, jotta voidaan päättää, kannattaako katselmointia tehdä myös toisessa vaiheessa.
	
	2
	2

	
	
	
	
	

	
	Dokumenttien hallinta
	
	
	

	
	
	
	
	

	 AUTONUM 
	Projekti haluaa dokumentit kaikkien projektilaisten nähtäville ja ylläpidettäväksi.
	
	3
	2

	 AUTONUM 
	Projekti haluaa webbisivut, jonka kautta voidaan hoitaa projektin tiedotus ja jakaa projektissa syntyneet dokumentit kaikkien nähtäville, myös projektin ulkopuolisille henkilöille.
	
	3
	2

	
	
	
	
	

	
	Muu laadun seuranta
	
	
	

	
	
	
	
	

	 AUTONUM 
	Projektissa päätetään seurata projektilaisten tuottavuuden (LOC/h) kehittymistä ja sille on määrätty alkutila ja tavoitearvo. Projektilaiset haluavat jatkuvasti seurata sekä oman että koko projektin tuottavuuden kehitystä.
	
	2
	2

	 AUTONUM 
	Projektin jäsen saa komponentin valmiiksi testausta myöten ja haluaa merkitä komponentin koon ylös laaduntarkkalua varten. Hän haluaa heti nähdä, onko hänen koodausnopeutensa parantunut.
	
	2
	2

	
	
	
	
	

	
	Muu tarkkailu
	
	
	

	
	
	
	
	

	 AUTONUM 
	Ohtuprojektien vastuuhenkilö on huolissaan ohtuprojektien myöhästymisistä. Hän haluaa tutkia, ovatko nyt meneillään olevat ryhmät aikataulussa vai pitääkö heitä patistella.
	
	4
	2

	 AUTONUM 
	TKT:n opiskelija tekee gradua ohtuprojektien projektinhallinnasta ja haluaa tutkia viime vuosien projektien aikatauluja ja toteumia.
	
	5
	2

	
	
	
	
	


