

Aika ja paikka

maanantai 14.3.2005 klo 15:14-16:16

Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum), sali CK107
Gustaf Hällströmin katu 2B, Helsinki

Osallistujat

Arttu Eloranta, opiskelija
Antti Pulkkinen, puheenjohtaja, opiskelija
Risto Kuusterä, opiskelija
Tommi Rajala, opiskelija
Tuomo Saarinen, opiskelija
Jari Suominen, sihteeri, opiskelija
Topias Marttila, ohjaaja

Poissa

Ei poissaolijoita

1. Avaus

Antti avasi kokouksen klo 15:14.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin yksimielisesti.

3. Edellisellä kerralla sovittujen tehtävien tarkastaminen

3.1. Mitä tietokantaryhmä on saanut aikaiseksi

Tietokanta- ja tiedosto-rajapinnat on määritelty ja päivitetty
Master of
Universe-Umbrello-projektiin.

3.2. Mitä KÄLI-ryhmä on saanut aikaiseksi

Luokkarakennetta päivitetty ja kirjattu Umbrelloon.

3.3. Mitä konfigurointiryhmä on saanut aikaiseksi

Config-tiedoston pohja tehty suunnitteludokumenttiin.

3.4. Muut tehtävät

UML-kaavio cvs:ssä. Antti on toimittanut selvityksen editoinnin
lukituksesta sähköpostiin. Demopäiväksi on hallinnon taholta
varmistunut 27.4.2005. Anni ei ole toistaiseksi kommentoinut
määrittelydokumenttia
millään tavalla useista uteluista huolimatta.

4. Edellisen kokouksen jälkeiset muut toimet

.raportti-tiedosto lisätty tuntikirjanpitoon. Scriptillä voidaan tulostaa
työtuntiyhteenvedo tiedostoon.

5. Muuta keskustelua

5.1 Koodausympäristön ylöspisto

Koodi on päätetty pakata pakkauksiin seuraavasti: Pakkauksen nimeksi
tulee: fi.helsinki.cs.ilpo. Alipakkauksiksi on päätetty asettaa
seuraavat kokonaisuudet: Control, ja view, Db, CFG, IO. Model lohkon
luokat asettuvat pääpakkauksen juureen. Alipakkauksille ei ole
tarkoitusta toteuttaa alipakkauksia. 5.2 Suunnitteludokumentin taso
Suunnitteludokumentin yksityiskohtaisuuden tulisi mennä aina
javadocin tasolle.

6. Uusien tehtävien määrittely

- Risto selvittää javan speksit koodista.
- Risto rakentaa hakemistorakenteen sorsiin. /fi/helsinki/cs/ilpo.
- Tommi ottaa selvää Antista.
- Arttu ahdistelee asiakasta määrittelydokumentin tiimoilta.
- Tämän viikon perjantaina draftti suunnitteludokumentista.
- Väännetään umbrellon luokkakaavio välttävään kuntoon ja ruvetaan

editoimaan javascriptiä.

- Pyritään tuottamaan suomenkielistä lätinää suunnitteludokumenttiin mahdollisimman runsain mitoin.

7. Muita asioita

Jarilla demopäivä myös TKK:lla samana päivänä, ja vielä tässä vaiheessa on epäselvää, voiko hän osallistua ohtun demonstraatiotilaisuuteen.

8. Kokouksen päättäminen

Arttu päätti kokouksen klo 16:16