

Kokouksen 21.3.2005 pöytäkirja

Kokous on salissa DK107, 15.16 - 17.00,  
puheenjohtajana Tuomo  
sihteerinä Risto (Ristolla alkoi koe klo 16:00, jonka  
jälkeen Antti jatkoi sihteerin toimia)

Läsnä kaikki.

1. Kokouksen avaus

Tuomo avasi kokouksen klo 15:16

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja ok

3. Edellisellä kerralla annettujen tehtävien tarkastaminen

3.1 Antti ja cvs

ok, homma hoidettiin heti perjantain kokouksen jälkeen

3.2 Tommi esittelee antin

kunnossa, lähettää ryhmälle tarkemmat ohjeet tänä iltana

4. Edellisen kokouksen jälkeiset muut toimet

ei ollut

5. Suunnittelun tila

Koodia on generoitu, siinä on 52 virhettä.

Arttu on hiukan kirjoitellut suunnitteludokkaria

Koodiin lisätään javadokit

6. Toteutusvaiheen aloitus

Luokat on laitettava sellaiseen kuntoon, että ne kääntyvät.

Tähän liittyy ainakin pakkausmääreet ja import-komennot

7. Muuta projektin etenemiseen liittyvää keskustelua

8. Uusien tehtävien määrittely

package-määrittelyjen lisäys kaikkiin luokkiin:

kirjoitetaan samalla kun javadokit

sekvenssi-kaavioiden puhtaaksi siirto eli skannaus:

jari

java-dokkien kirjoitukset:

/ arttu/tuomo / risto/antti

io risto/antti / arttu/tuomo

control jari/tommi

view jari/tommi

db risto/antti / arttu/tuomo

suunnitteludokumentin muut osat:

.properties tiedostojen määrittely: arttu/tuomo

Sekvenssikaaviot päivityksistä ja ryhmien tallettamisesta kantaan

Jari, Tuomo, Risto

9. Muita asioita

Seuraava kokous: ke 30.3. kello 16:00 aulassa

Dokumentti on valmis ti 29.3. kello 23:59

Lomat:

Tommi: to-ti

Arttu: pe-ti (koneella)-to

Antti: -  
Tuomo: to-ma  
Jari: -  
Risto: -

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 16:19