

Pöytäkirja 11.4.2005

Paikalla:

- Antti, sihteeri
- Arttu, pj
- Jari
- Risto
- Tommi (poistui 16:15)
- Tuomo
- Topias, ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Arttu avasi kokouksen klo 15:20.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Ok.

3. Edellisellä kerralla annettujen tehtävien tarkastaminen

- Kurssi.properties
 - Vaihdettu kurssin_nimi.kurssi-päätteiseksi
- Invariant
 - metodin nimeksi ok(), palauttaa true jos ok, muuten false
- Tietokantayhteyden tallentamisen esto
 - transient-määreellä tämä voidaan estää, Antti lisää
- Kommentoitu suunnitteludokumentti toimitettu kurssilokeroon
- Jos Haavistolta/Laineelta ei saada tarpeeksi ajoissa oikeaa dataa niin joidenkin luokkien testaaminen jätetään tekemättä/vajavaiseksi. Jos testimateriaali ei tule viimeistään demoviikkoa edeltävällä viikolla niin meillä on ohjaajan antama oikeus jättää näihin liittyvät ominaisuudet pois demosta.

4. Edellisen kokouksen jälkeiset muut toimet

- Päätettiin käyttää vaiheessa olevien metodien merkkaukseen TODO-merkintään

5. Toteutusvaihe

- Tommi ja JUnit
- muut koodaukseen liittyvät käytännöt

6. Muuta projektin etenemiseen liittyvää keskustelua

7. Uusien tehtävien määrittely

- KÄLI-luokkien tallentaminen
 - KÄLI porukka perehtyy tähän
- CVS:ään uusi rakenne luokkia varten
 - profiler-kansioon sijoitetaan ilpo-kansion alle kaikki sorsat ja binäärit
 - kansiot: classes, bin, lib, src, kurssit
 - classesin alle tulee vielä img
-

8. Muita asioita

Ensi viikolla, kun Topias on lomalla, ryhmä pitää viikottaiset tapaamiset normaaliin tapaan. Ensi maanantain tapaamisessa päätetään mahdollisista ylimääräisistä tapaamisista.

Testaamisessa ei vaadita 100% lausekattavuutta, mutta kuten aina, mitä tarkemmin testattu niin sen parempi

Toteutuksen jatkaminen:

Perjantaihin mennessä softan pitäisi olla sellainen että se "toimii".

Bugeihin ja rujoon ulkonäköön ei tarvitse juurikaan puuttua.

Työnjakoa:

Arttu kirjoittaa käyttöohjetta niin paljon pystyy ja miettii mitkä kuvankaappaukset tarvitaan
Arttu delegoi testausdokumentista ne osat joita ei osaa tehdä
Arttu miettii järjestelmätestauksen testicaset.

Jari tekee speksatun hakemistorakenteen cvs:ään sekä käliä.

Tuomo: käyttöohjeeseen .kurssi-tiedostojen speksaus
about-ikkuna
vie-toiminnon käli

Antti: desmond.jar toimimaan.

Risto: kysymysten parsiminen
miettii opintojen päivitysrumbaa, mikäli se on mahdollista
(testikanta on ok)

9. Kokouksen päättäminen

Arttu päätti kokouksen klo 16:36