

KOKOUS

Aika	19. tammikuuta 2007 klo 8.30
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Petrus Repo, puheenjohtaja Raine Leskinen, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Anni Kotilainen Panu Luosto Janne Mäntyharju Pekka Simola, ohjaaja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.32.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

3. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Raine Leskinen.

4. Kuulumiset

Käytiin läpi kunkin paikallaolijan esivalmistelut.

5. Keskustelu ohjelmistokehyksen valitsemisesta

Keskusteltiin Ruby on Railsista sekä Java-kehyksistä.

6. Keskustelu prosessimallin valitsemisesta: vesiputous vain iteratiivinen?

Projektitoteutukseen liittyen keskusteltiin Goal-Derived Designista ja prosessimalleista.

7. Keskustelu projektin pilkkomisesta kahteen pienryhmään

Keskusteltiin ryhmän mahdollisesta pienryhmiin pilkkomisesta ja kartoitettiin mielipiteitä, riskejä ja mahdollisuuksia.

8. Vastuualueiden tarkentaminen

Keskusteltiin projektisivujen toteutuksesta ja vaatimusmäärittelydokumentin aloituksesta. Esille tuli myös asioita vastuualueista ja niiden tarkemmasta määrittelystä. Päätettiin, että Anni Kotilainen nimetään käyttöliittymävastaavaksi. Päätettiin myös, että kunkin kokouksen sihteeri valitaan aina kokouksen alussa ja että dokumenttivastaava rakentaa projektisuunnitelman rungon maanantain kokoukseen (22.1.).

9. Karkea hahmotelma siitä, mitä itse asiassa pitää toteuttaa

Keskusteltiin toteutuksesta ja hahmoteltiin sitä.

10. Seuraavan viikon ohjelma

Keskusteltiin seuraavan viikon aikataulusta ja asiakastapaamisesta. Päätettiin etsiä verkossa käytettävä jaettu kalenteri ja ottaa sellainen käyttöön.

11. Asiakastapaamiseen liittyvät asiat

Asiakastapaamiseen liittyvät asiat käsiteltiin edellisten kohtien yhteydessä.

12. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ilmaantunut.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 26. tammikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Raine Leskinen
sihteeri

Janne Mäntyharju
pöytäkirjan tarkastaja

Harri Hämäläinen
pöytäkirjan tarkastaja