

KOKOUS

Aika	26. tammikuuta 2007 klo 8.30
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Petrus Repo, puheenjohtaja Anni Kotilainen, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Raine Leskinen Panu Luosto Pekka Simola, ohjaaja
Poissa	Janne Mäntyharju

- 1. Kokouksen avaaminen**
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.34.
- 2. Esityslistan hyväksyminen**
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.
- 3. Kokouksen sihteerin valinta**
Sihteeriksi valittiin Anni Kotilainen.
- 4. Kokousten 2 ja 3 pöytäkirjojen hyväksyminen**
2. ja 3. pöytäkirjan hyväksyminen siirrettiin käsiteltäväksi maanantain kokouksessa.
- 5. Kuulumiset**
Käytiin läpi viikon kuulumiset.
- 6. Ohjelmistokehityksen valitseminen**
Päätettiin, että tehtävien 1 ja 2 kohdalla käytetään Ruby on Rails -ohjelmistokehystä.
- 7. Keskustelu ryhmän jakautumisesta**
Päätettiin, että ryhmä jaetaan kahtia seuraavasti: Markus, Panu ja Janne keskittyvät tehtävään 3, muut tehtäviin 1 ja 2.
- 8. Vastuualueiden tarkentaminen**
Vastuualueista puhutaan lisää maanantaina - erityisesti siitä, mitä muutoksia kahteen ryhmään jakautuminen niihin aiheuttaa.
- 9. Keskustelu projektisuunnitelmasta**
Projektisuunnitelmaa muokataan seurauksena kahteen ryhmään jakautumisesta.

10. Ensi viikon ohjelma

Maanantaina käsiteltäviä asioita:

- Käytettävä merkistö
- Yksikkötestauksen toteuttaminen
- Tarkastukset

Projektisuunnitelman valmistumispäiväksi päätettiin seuraavan viikon perjantai. Silloin olisi hyvä olla valmiina myös vaatimusmäärittely tehtävien 1 ja 2 osalta. Myös käyttöliittymän ensimmäinen prototyyppi valmistuu ja esitellään asiakkaalle seuraavalla viikolla, Anni esittää siitä maanantaina alustavan version.

11. Muut esille tulevat asiat

Tehtävän 3 vaatimusmäärittely jatkuu koko ensimmäisen iteraation, vaatimusdokumentti valmistuu sen osalta vasta toisen iteraation alussa.

Vaatimusdokumentin tarkastus sovittiin pidettäväksi 8.2., valmis dokumentti käsitellään edeltävänä maanantaina ja jäädytetään keskiviikkoon mennessä.

Päätettiin, että jatkossa pöytäkirjoihin määritetään vain yksi tarkastaja kahden sijaan.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 9.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä 29. tammikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Anni Kotilainen
sihteeri

Markus Bunders
pöytäkirjan tarkastaja