

## KOKOUS

<b>Aika</b>	2. helmikuuta 2007 klo 8.30
<b>Paikka</b>	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Petrus Repo, puheenjohtaja Janne Mäntyharju, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Raine Leskinen Panu Luosto Pekka Simola, ohjaaja
<b>Poissa</b>	Anni Kotilainen

- 1. Kokouksen avaaminen**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.31.
- 2. Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.
- 3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta**  
Sihteeriksi Janne Mäntyharju, pöytäkirjan tarkastajaksi Markus Bunders.
- 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Pöytäkirja hyväksyttiin.
- 5. Kuulumiset**  
Käytiin läpi kuulumiset. Petrus suositteli, että tuntikirjanpitoon tallennetut tunnit pyöristettäisiin ylöspäin, koska sekalaisia töitä ei kuitenkaan tule tallennettua.
- 6. Keskustelu projektisuunnitelmasta**  
Esiteltiin projektisuunnitelman RC1-luonnos. Hyväksyttiin projektisuunnitelman vedos. Julkaisuversio valmistuu kokouspäivän iltana, mikäli isompia ongelmia ei enää ilmene.
- 7. Käyttöliittymädemonstraatio**  
Käyttöliittymä esitellään asiakkaalle 6.2. kello 10.30–11.00 salissa CK109. Markus ilmoitti, ettei pääse paikalle. Projektiryhmän jäsenet tulevat paikalle klo 10.00, ennen asiakkaan saapumista. Sovittiin parannusehdotusten muistiin kirjaamisesta.

**8. Raiteilla-ryhmän koodivastaavan valinta**

Valittiin Harri Hämäläinen Raiteilla-ryhmän koodivastaavaksi.

**9. Vaatimusmäärittelydokumentti**

Vaatimusmäärittelydokumentin sisäinen takaraja on sunnuntaina 4.2. kello 18.00. Tämän jälkeen vain pienet muutokset ja korjaukset sallittuja. Dokumentin kuvien ja kaavioiden palautus kello 18.00 mennessä. Vaatimusmäärittelyvastaava esittelee dokumentin lyhyesti maanantain kokouksessa. Anni ohjeistaa samalla ryhmälle tiistain tarkastustilaisuuden suorittamisen. Katselmointitilaisuus on torstaina 8.2. klo 8.15–10.00.

**10. Ilmoitusasiat**

- Rails-tutustuminen 6.2. kello 17.30.
- Ryhmäoikeudet hankittu edellisten projektien hakemistoihin  
/group/home/haukka ja /group/home/tipu.
- Kaikki dokumentit tulee jatkossa tehdä Latex-muodossa ristiriitojen välttämiseksi svn ja wiki-versioiden välillä.
- Tehdään svn:ään omat hakemistot Raiteet- ja Jokeri-ryhmien dokumentaatioille.

**11. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

**12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Helsingissä 5. helmikuuta 2007

---

Petrus Repo  
puheenjohtaja

---

Janne Mäntyharju  
sihteeri

---

Markus Bunders  
pöytäkirjan tarkastaja