

KOKOUS

Aika	16. helmikuuta 2007 klo 8.30
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Harri Hämäläinen, puheenjohtaja Panu Luosto, sihteeri Markus Bunders Anni Kotilainen Raine Leskinen Pekka Simola, ohjaaja
Poissa	Janne Mäntyharju Petrus Repo

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.33.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Panu Luosto ja pöytäkirjan tarkastajaksi Raine Leskinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 12. helmikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja.

5. Kuulumiset

1. Raiteilla

Raiteilla-ryhmä oli pitänyt kuluneen viikon tiistaina menestyksellisen suunnittelukokouksen, ja Anni oli uurastanut käyttöliittymäasioiden parissa. Testikantaa ei ollut vielä saatu pystyyn.

2. Jokeri

Jokeri-ryhmä oli tavannut keskiviikkona Heikki Lokin ja Seppo Niirasen rengastustoimistossa. Tapaamisessa käytiin yksityiskohtaisesti läpi aikaisemmin saadut vaatimukset ja löydettiin muutamia uusiakin. Lisäksi määriteltiin vaatimuksille alustava kiireellisyysjärjestys. Janne kirjoitti aiheesta muistion. Pääsy rengastustietokannan graafisen käyttöliittymän koodiin saatiin järjestymään.

Panu oli vierailut torstaina rengastustoimistossa kokouksessa, jossa Heikki Lokki, Jukka Haapala ja Timo Pakkala keskustelivat tietojen siirtämisestä rengastustietokannasta lintuatlasprojektin käyttöön. Tehtävä nousi Jokeri-ryhmän prioriteettilistan kärkeen.

6. Viikon aikataulu

Raiteilla-ryhmä sopi suunnittelukokouksesta maanantaina 19. helmikuuta kello 12.00 – 14.00. Lisäksi ryhmä suunnitteli pitävänsä tarvittaessa toisenkin kokouksen. Ainakin Raine osallistuu testauskoulutukseen perjantaina 23. helmikuuta kello 14.15–16.00.

Todettiin, että Raiteilla-ryhmän suunnitteluvaihe loppuu aikataulun mukaan tulevalla viikolla.

7. Muut asiat

Havaittiin, että jotkin osatehtävät leikkaavat mielenkiintoisella tavalla molempien ryhmien vastuualueita.

8. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 9.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 19. helmikuuta 2007

Harri Hämäläinen
puheenjohtaja

Panu Luosto
sihteeri

Raine Leskinen
pöytäkirjan tarkastaja