

KOKOUS

Aika	26. helmikuuta 2007 klo 8.30
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Petrus Repo, puheenjohtaja Harri Hämäläinen, sihteeri Markus Bunders Anni Kotilainen Panu Luosto Janne Mäntyharju Pekka Simola, ohjaaja
Poissa	Raine Leskinen

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.16.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Harri Hämäläinen, pöytäkirjan tarkastajaksi Janne Mäntyharju.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

5. Kuulumiset

Käytiin läpi viikonlopun kuulumiset. Viikonlopun aikana tapahtunutta: suunnitteludokumenttia viilattiin kuntoon FTR:ä varten, Jokeri-ryhmän kehitysympäristö pystyssä sekä pienimpiä bugeja jo korjattu, käyttöliittymäsuunnittelu on edennyt jo varsin pitkälle.

6. Tulevan viikon aikataulu

Suunnitteludokumentin FTR torstaina 14-16. Jaettiin esitarkastettavat roolit tarkastustilaisuutta varten, jotka ovat seuraavat: Raine 1-3, Janne 4.1-4.3, Petrus 4.4-4.6, Markus 5.1-5.6, Panu 5.7 ja 5.9-5.12, Anni 5.8, Harri 6.

Perjantaina projektikokouksen jälkeen Jokeri-ryhmän suunnittelukokous.

Jokeri-ryhmä valmiina toteuttamaan Atlas-hakutoimintoa.

Markus suunnittelee testauksen pääpiirteet Jokeri-ryhmälle.

7. Muut asiat

Janne luonut SVN:än hakemiston "Muutetut", jota käytetään jäljittämään nykyiseen järjestelmään tehtyjä muutoksia. Keskusteltiin tehtyjen muutosten jäljittämisen eri mahdollisuuksista, ja todettiin että on järkevää projektin aikana pitää erikseen kirjaa muutetuista tiedostoista ja ennen asiakkaalle luovutusta ajaa tiedosto ohjelman läpi, joka etsii muokatut tiedostot järjestelmästä.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.06

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 7. maaliskuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Harri Hämäläinen
sihteeri

Janne Mäntyharju
pöytäkirjan tarkastaja