

## KOKOUS

<b>Aika</b>	2. maaliskuuta 2007 klo 8.30
<b>Paikka</b>	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
<b>Läsnä</b>	Petrus Repo, puheenjohtaja Raine Leskinen, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Anni Kotilainen Panu Luosto Janne Mäntyharju Pekka Simola, ohjaaja

### 1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 8.37.

### 2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

### 3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Raine Leskinen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Harri Hämäläinen.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

### 5. Kuulumiset

Kyseltiin kuulumisia, keskusteltiin lomaviikon tavoitteista ja todettiin, että lintuatlastehtävä on käytännössä valmis. Asetettiin testitietokannan valmistumiselle viimeinen takaraja klo 16.00 kokouspäivään.

### 6. Aikataulu lomaviikon jälkeen

Todettiin, että asiakas on muuttanut tietokantaa pelkän sähköpostilla käydyn keskustelun pohjalta. Tämä vaikuttaa negatiivisesti projektin kulkuun ja asiasta lähetetään asiakkaalle palautetta. Projektin tietokannan kopio on päivitettävä ajan tasalle.

Jaettiin uudelleen testaussuunnitelman työalueita. Anni tekee järjestelmätestausta ja tapauksia. Suunnitelmadokumentin pohjalta komponenttien testitapauksia tekee Raine luvuista 5.1-6 ja Harri 5.7-13. Käytiin läpi testausaikataulu.

Sovittiin, että Janne tekee XML-rakenteen Raiteilla-ryhmän raporttigueneroinnin käytettäväksi.

**7. Muut asiat**

Raiteilla-ryhmän läsnäolevat jäsenet kokoontuvat klo 10 lomaviikon tiistaina Kumpulassa.

Keskusteltiin siitä, kuinka WWW-Tipu käsittelee tietokantaa, ja tämän riskeistä.

**8. Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin klo 9.19.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Helsingissä 12. maaliskuuta 2007

---

Petrus Repo  
puheenjohtaja

---

Raine Leskinen  
sihteeri

---

Harri Hämäläinen  
pöytäkirjan tarkastaja