

KOKOUS

Aika	12. maaliskuuta 2007 klo 10.15
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Petrus Repo, puheenjohtaja Anni Kotilainen, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Raine Leskinen Panu Luosto Janne Mäntyharju Pekka Simola, ohjaaja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.17.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Sihteeriksi valittiin Anni Kotilainen ja tarkastajaksi Raine Leskinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

5. Kuulumiset

Käytiin läpi kuulumiset.

6. Projektin sisällön karsiminen

Päätettiin, että XML:n generoinnin sijaan yritetään muuttaa Fortranilla toimivaa raportingenerointia siten, että kaikki raportit sisältävän PS-tiedoston sijaan se loisi jokaiselle raportille oman tiedoston.

Raporttien generointi toteutetaan prioriteetilla 2.

Petrus käy kertomassa Lokille muutoksesta.

7. Palautekeskustelu Raiteilla-ryhmän FTR:stä

Päätettiin pitää FTR:t myös toisessa puoliskossa. Päivämäärät päätetään myöhemmin.

8. Viikon aikataulu

Jokeriryhmä tapaa torstaina klo 10.

Harri ja Petrus lukevat keskiviikkoon mennessä Raiteilla-ryhmän vaatimusdokumentin ja kirjoittavat kommentit wikiin. Keskiviikoksi sovittiin sähköpostipalaveri Markuksen kanssa vaatimusdokumentista.

Raiteilla-ryhmän vaatimusdokumentin deadlineksi sovittiin tämän viikon perjantai (16.3.).

Raiteilla-ryhmä pitää keskiviikkona klo 9–12 suunnittelupalaverin. Siihen mennessä Anni kirjoittaa ensimmäisen puoliskon testaussuunnitelmaan järjestelmätositapaukset, ja Raine kirjoittaa muut osat suunnitelmasta.

9. Muut asiat

Sovittiin, että Panu kirjoittaa wikiin sivun dokumentoinnin ohjeistuksesta.

Päätettiin Jokeriryhmän suunnitteludokumentin deadline: 23.3.

Päätettiin Raiteilla-ryhmän suunnitteludokumentin deadline: 30.3.

Sovittiin, että kaikki päivittävät tänään työtuntinsa ajan tasalle.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 16. maaliskuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Anni Kotilainen
sihteeri

Raine Leskinen
pöytäkirjan tarkastaja