

KOKOUS

Aika	16. maaliskuuta 2007 klo 8.30
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Petrus Repo, puheenjohtaja Panu Luosto, sihteeri Markus Bunders Harri Hämäläinen Raine Leskinen Pekka Simola, ohjaaja
Poissa	Anni Kotilainen Janne Mäntyharju

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.49. Syynä pieneen viivästymiseen oli Markuksen rairuohon ja basilikantaimien istutus, joka ei ollut sujunut suunnitellun aikataulun mukaisesti.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Panu Luosto ja pöytäkirjan tarkastajaksi Raine Leskinen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei voitu hyväksyä, koska pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Anni oli sairaana.

5. Kuulumiset

Heikki Lokki oli hyväksynyt maanantaina suunnitelman luopua raporttien luomisesta XML-välivaiheen kautta. Keskiviikkona oli pidetty projektipäällikkötapaaminen, johon Petrus ja Harri olivat ottaneet osaa. Tuomisina oli myös tietoa muiden ohjelmistotuotantoprojektien edistymisestä.

Annin sairastumisen takia käyttöliittymän esittelytilaisuus siirtyy seuraavaksi maanantaiksi.

6. Raiteilla-ryhmän vaatimusmäärittelydokumentti

Markus oli laatinut Raiteilla-ryhmän vaatimusmäärittelydokumentista päivitetyn version, jonka hyväksyminen otettiin seuraavan kokouksen esityslistalle.

7. Jokeri-ryhmän suunnitteludokumentti

Jokeri-ryhmän suunnitteludokumentin todettiin edistyvän suunnitelmien mukaan. Sitä sovittiin esiteltävän maanantain kokouksessa. Dokumentille järjestetään muodollinen katselmointitilaisuus viikolla 13. Ryhmän sisäinen takaraja on 23. maaliskuuta.

8. Raiteilla-ryhmän testaussuunnitelma

Rainen esittämä testaussuunnitelma hyväksyttiin ensimmäisen vaiheen testaussuunnitelmaksi. Toisen vaiheen testaussuunnitelman laatimisen sovittiin käynnistyvän tulevalla viikolla.

9. Muut asiat

Ohjaaja informoi ohjelmistotuotantoprojektien yhteisestä demonstraatiotilaisuudesta, joka pidetään 25. huhtikuuta kello 12.00–16.00. Lisäksi käsiteltiin lyhyesti työn palautukseen liittyviä käytännön seikkoja. Palautuksen takaraja on 6.5. tai 7.5.2007.

10. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 9.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 19. maaliskuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Panu Luosto
sihteeri

Raine Leskinen
pöytäkirjan tarkastaja