

KOKOUS

Aika	27. huhtikuuta 2007 klo 8.30
Paikka	Sali A318 Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum) Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki
Läsnä	Petrus Repo, puheenjohtaja Harri Hämäläinen, sihteeri Markus Bunders Anni Kotilainen Panu Luosto Pekka Simola, ohjaaja

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 8.36.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Harri, pöytäkirjantarkastajaksi Panu.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 26. kokouksen pöytäkirja.

5. Kuulumiset

Panu kertoi WWW-Tipuun tulevan suurella todennäköisyydellä muutoksia vielä seuraavalla viikolla, kun toimisto pääsee käyttämään uutta järjestelmää.

Petrus ja Harri ovat dokumentoineet torstaina suurelta osin Raiteilla-järjestelmän, jotta koodista voidaan tuottaa tasokas API-kuvaus.

Markus on tarkastellut kevään tuloa, ja totesi säätilan vaihtelevan yllättävästi.

Anni aloittanut käyttöohjeen tekoa, päätettiin keskustella käyttöohjeen laajuudesta kokouksen jälkeen.

6. Aikataulukatsaus

WWW-Tipun Javadoc-komentointia viimeistellään viimeisellä viikolla. Panu luvannut lähettää lisäksi toimistolle listan uusista tietosisällön validoinneista, jotta toimisto voi tarkastella syytä virhetilanteisiin muutoksiimme nähden. Petrus toivoi, että nämä kirjoitettaisiin myös Javadoc-dokumentaatioon.

Markus testaa Kihla-järjestelmää ja soveltuvilta osin myös WWW-tipua keskiviikon ja torstain aikana. Suoritettava testaus on järjestelmätestausta.

Harri on tehnyt metriikat lukuunottamatta toteutukseen liittyviä metriikoita, jotka vielä puuttuvat. Nämä tehdään viikonlopun aikana.

Petrus lupasi työstää yhteenvetodokumentin. Yhteenvetodokumenttiin liitetään kuvauksen molempien projektin aliryhmien erityövaiheista. Dokumentin päätteeksi on toivottavaa, että jokainen ryhmään kuuluva käy kommentoimassa omat risut ja ruusunsa tälle varattuun dokumentin kappaleeseen.

Pekka muistutti, että viimeisen viikon kokousten paikka on A219.

Panu tekee CD:n, jonka materiaalit tulee olla valmiina perjantaihin mennessä. CD:n ulkoasu on sama, kuin projektin WWW-sivulla.

Janne tekee käyttöohjeen WWW-Tipun salasanan vaihtamisesta. Petrus lupasi tiedottaa Jannea nakista.

7. Muut asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

8. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous kello 9.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 30. huhtikuuta 2007

Petrus Repo
puheenjohtaja

Harri Hämäläinen
sihteeri

Panu Luosto
pöytäkirjan tarkastaja