

Päivämäärä: ma 03.05.2004

Aika: 12:15-13:00

Paikka: TKTL, huone C477

Läsnä:

Marja Huovinen (ohjaaja)

Manta Jääskeläinen

Leena Laivaara (sihteeri)

Katja Astikainen

Säde Seppälä

Marja Silenti

Riikka Kaven

Jan Lindström (asiakas)

- Kokous alkoi 12:15.
- Keskusteltiin siitä, että mitkä osat ovat valmiina ja mitkä vielä kesken.
 - Raportit valmiina muuten paitsi, että kolmos sivua ei ole testattu.
 - Kunnat valmis, mutta ei testattu.
 - Aputaulut ja haku ovat valmiita.
 - Tarkastajat valmis, mutta ei testattu
 - Reviirit vielä hieman kesken.
 - Uuden pesän lisääminen ja siihen liittyvät tarkastukset ovat vielä kesken.
- Marja S. on kääntänyt käyttöohjeen ja toteutusdokumentin Latexille ja lisännyt nämä pohjat CVS:ään.
- Marja S. kääntää vielä testausdokumentin samalla tavalla ja lisää pohjan CVS:ään.
- Jan totesi, että uuden pesän lisääminen ja vanhan pesän tietojen hakeminen on tärkeintä saada valmiiksi, vaikka muut osat sitten jäisivätkin kesken.

- Keskusteltiin tulevista hommista.
 - Marja aloittaa testauksen haun, kuntien, aputaulun, tarkastajien ja reviirien osalta.
 - Manta ja Katja auttavat Sädettä saamaan uuden pesän tarkastuksen valmiiksi.
 - Kun uuden pesän tarkastus on saatu valmiiksi, aloittavat Säde ja Manta sen testaamisen ja Katja aloittaa raporttien testaamisen.
 - Leena tekee reviirit vielä valmiiksi ja aloittaa sitten dokumenttien kirjoittelua.
 - Testausdokumenttia jokainen päivittää tekemiensä testien osalta.
- Päätettiin, että seuraava kokous on ke 5.5 klo 17.00, jolloin pystytetään ympäristö koululle demoa varten.
- Kokous päättyi 13.00.