

Päivämäärä: pe 20.2.2004

Aika: 10:15-11.45

Paikka: TKTL, huone C477

Läsnä:

Marja Huovinen (ohjaaja)

Manta Jääskeläinen

Leena Laivaara (sihteeri)

Katja Astikainen

Säde Seppälä

Riikka Kavén (paikalla 11.00 - 11.45)

Marja Silenti

Heikki Lokki (asiakas, paikalla klo 10.15 - 10.50)

Jan Lindström (asiakas, paikalla klo 10.15 - 10.50)

- Kokous alkoi 10:15.

- Heikki Lokki kertoi, että tietokantaan pitäisi päästä tallentamaan tietoja mahdollisimman pian, jotta järjestelmää voitaisiin käyttää jo ensi kesänä.
 - Tämän johdosta toteutusvaihetta tulisi priorisoida niin, että tietojentallennus toteutetaan ensimmäisenä.
 - Ryhmän tulisi tarkentaa toteutusvaiheen aikataulua ja antaa arvio siitä, milloin tämä osa olisi valmis.
 - Päätettiin, että aikataulun tarkennus tehdään suunnitteluvaiheen yhteydessä.
 - Alustavasti arvioitiin, että tietojen tallentaminen tietokantaan olisi mahdollista huhtikuun puoleenväliin mennessä.

- Keskusteltiin TARKASTAJA ID kentistä

- PESAVAKIO- JA PESAMUUTTUVUVA -tauluihin tallennetaan samat tiedot tarkastajista lomakkeen sivulta 1.
 - PESATARKASTUS-tauluun tauluun tallennetaan tarkastajan tiedot lomakkeen sivulta 2.
- Jani kertoi vielä tauluihin tehtävistä korjauksista ja muutoksista. Säde lupasi korjata nämä vaatimusdokumenttiin.
 - Heikki vertaa meidän ja Hali2 ryhmän tietokantoja toisiinsa, jotta niistä saadaan samanlaiset. Heikki kertoo keskiviikon kokouksessa mahdollisista muutoksista, jos tietokannat eivät vastaa toisiaan.
 - Heikki ja Jan poistuivat kokouksesta klo 10.50.
 - Riikka saapui paikalle klo 11.00.
 - Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 - Keskusteltiin vaatimusdokumenttiin pikaisesti tehtävistä korjauksista:
 - Versiohistoria tiedot täytyy muuttaa oikeiksi, Leena lupasi korjata ne.
 - Kuva 2 pitää korjata tänään ennen klo 15:sta. Säde lupasi hoitaa sen.
 - Päätettiin vastuunjako keskiviikon FTR:ää varten.
 - Marja H vetää FTR:n.
 - Katja ja Manta laativat tarkistuslistan maanantaihin mennessä. Lisäksi he tutustuvat vaatimusdokumentin lukuihin 1,2,5,6,7 ja 8.
 - Leena ja Riikka tutustuvat lukuun 3 ja liitteisiin.
 - Marja S ja Säde tutustuvat lukuun 4.
 - Päätettiin, että Marja S lähettää viimeisimmän version vaatimusdokumentista asiakkaalle maanantaina, jotta he ehtivät tutustua siihen ennen keskiviikon FTR:ää.

- Marja S on ilmoittaa asiakkaalle ja Juha Tainalle keskiviikon FTR:stä.
- Pidettiin pikainen seurantakokous.
 - Tarkastettiin työtunteja ja todettiin, että työt ovat jakaantuneet tasan ryhmän sisällä, vaikka tuntimäärissä onkin eroja. Erot johtuvat osin sairastumisista, matkoista ja jokaisen omista työskentelytavoista ja tuntien kirjaimistavasta.
- Päätettiin aloitella suunnitteluvaihetta sillä, että jokainen tutustuu Halin suunnitteludokumenttiin lukemalla sen läpi.
- Kokous päättyi 11:45.