

Päivämäärä: pe 30.1.2004

Aika: 10:20-12:00

Paikka: TKTL, huone C477

Läsnä:

Marja Huovinen (ohjaaja)

Manta Jääskeläinen

Leena Laivaara (sihteeri)

Katja Astikainen

Säde Seppälä

Riikka Kavén

Marja Silenti (projektipäällikkö)

- kokouksessa käsitellyt asiat:
- Kokous alkoi 10:20.
- tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja:
 - Heikki Lokki ei ole vielä toimittanut listaa siitä, mitkä ristiin viittaukset tulisi lomakkeista tarkistaa
 - projektisuunnitelma käydään asiakkaan kanssa läpi ke 4.2
 - projektiryhmällä on yhteinen kaappi toisen Kotkat-ryhmän kanssa, jossa säilytetään Hali-ryhmän mappia. Kaapin nro 15 ja se löytyy samasta huoneesta kuin ryhmän oma kaappi. Kaapin avainta säilytetään meidän ryhmän kaapissa.
 - dokumentoinnissa voidaan käyttää hyväksi Hali-ryhmän dokumentteja, kunhan lähdeviittaukset tehdään asianmukaisesti.
- Päätökset

- Marja S ilmoittaa toiselle Kotkat- ryhmälle, että he toimittavat Hali-ryhmän mapin yhteiseen kaappiin.
 - seurantakokouksia pidetään jatkossa joka toinen perjantai klo 10.15-12.00 6.2 alkaen.
 - keskusteltiin projektissa yhteisesti käytettävistä työkaluista. Manta ja Riikka tutustuvat freemakeriin ja eclipsiin ja esittävät ryhmälle tämän jälkeen kumpi näistä olisi parempi ja otettaisiin yhteiseen käyttöön
 - Marja S toimii jatkossa asiakasyhteyshenkilönä ja ilmoittaa heille, koska toivoisimme heidän osallistuvan kokouksiimme.
 - viikon 18 yhteiset tapaamiset siirretään tiistaille ja torstaille klo 10.15-12.00.
- Päätettiin projektin aikatauluista:
 - viikot 5-6: Projektisuunnitelma, valmis 6.2
 - * esitellään asiakkaalle 4.2
 - viikot 6-9: määrittelyvaihe, dokumentti valmis 27.2
 - * valmis ryhmälle jaettavaksi 18.2, läpikäynti asiakkaan kanssa 20.2, FTR 25.2
 - viikot 10-13: Suunnittelu, dokumentti valmis 26.3
 - * valmis ryhmälle jaettavaksi 17.3, läpikäynti asiakkaan kanssa 19.3, FTR 24.3
 - viikot 13-17: toteutus, dokumentti valmis 23.4
 - * valmis ryhmälle jaettavaksi 14.4, läpikäynti ryhmän kanssa 16.4
 - viikot 17-18 testaus, dokumentti valmis 29.4
 - * läpikäynti ryhmän kanssa 27.4
 - viikko 19, Loppuraportti ja demo, valmis 7.5
 - Vastuunjako vaatimusdokumenttia varten:

- Säde, Riikka ja Leena tutustuvat Hali-ryhmän tietokantaan
 - Manta, Katja ja Marja tutustuvat Hali-ryhmän toimintokuvaukseen
 - lisäksi Leena ja Marja vastaavat vaatimusdokumentin kirjoittamisesta.
- Lisäksi keskusteltiin seuraavista asioista:
 - säde esitteli riskianalyysi suunnitelmaa projektisuunnitelmaan
 - yhdessä keskusteltiin riskien suuruudesta
 - säde kirjoittaa tämän puhtaaksi ja liittää projektisuunnitelmaan
 - vanhaa Hali-ryhmän tekemää koodia muokataan mahdollisimman vähän, pyritään mieluummin kirjoittamaan muutettavat kohdat kokonaan uudestaan.
 - projektin alusta meni lähes kaksi viikkoa ihmetellessä Hali-ryhmän tuotoksia, vieläkään ryhmä ei ole saanut käyttöönsä hali-ryhmän projekti mappia. Tulevaisuutta varten toivotaankin, että jatkoprojekteissa panostetaan siihen, että ryhmä saa heti käyttöönsä edellisen ryhmän tuotokset ja pääsee tutustumaan niihin .
 - Kokous päättyi 12:00