

Pöytäkirja 2007-09-18

Aika ja paikka

18.09.2007 klo 16:15

Sali A319
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustav Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat

Juha Hiekkämäki
Tuire Huhtamäki
Pekka Maksimainen
Janne Piippo (puheenjohtaja)
Teemu Pulkkinen (sihteeri)
Petri Setälä
Sanna Keskkioja, ohjaaja

Poissa

Ei poissaolijoita

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Viikkoraportti

- Käytiin läpi ryhmän työtunnit
- Tarkistettiin annettujen tehtävien tilanne. Tehtävät suurimmaksi osaksi valmiita, viimeistely perjantaiksi.
- Käytiin läpi projektin uusia ongelmia/riskejä. Mainittiin asiakkaalta vielä vaadittava täsmennys, sekä digikuvien määrityksen paisuminen alkumäärityksestä.
- Aikatauluun ei tehty muutoksia, projekti tällä hetkellä aikataulussa

4. Keskiviikon (19.9) testausluento

Testausluennolle menee Petri (testausvastaava) sekä Juha (varavastaava).

5. Vaatimusmäärittelyn suunnittelua ja läpikäyntiä

Tuire kävi läpi käyttäjävaatimukset. Vaatimukset laajenevat vielä Heikki Lokin täsmennyksien myötä. Lisää tietoa tulossa perjantaiksi.

Käytiin läpi ryhmän tuotokset. Pieniä lisäyksiä, joiden takarajaksi asetettiin pe 21.9. Annettiin ryhmälle uudet tehtävät(vaatusmäärittelydokumentin osa-alueita):

- Juha & Teemu - Järjestelmämallit ja -arkkitehtuuri
- Pekka & Janne - Käyttötapaukset
- Tuire & Petri - Käyttäjä- sekä järjestelmävaatimukset (jatkoa)

Päätettiin tuotoksien deadlineksi to 27.9 klo 12:00, jolloin niiden pitää olla kirjoitettu wikiin. Päätettiin vaatimusmäärittelydokumentin (formaalin) katselmoinnin pidettävän pe 28.9. Samana päivänä lähetetään Heikki Lokille kopio dokumentista.

6. Muut esille tulevat asiat

Pekka huomautti että projektin työmäärää tulee lisäämään esim. template-tiedostojen tekeminen, sekä yleensä edellisiin projekteihin tutustuminen.

7. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 18:00