

Pöytäkirja 2007-09-28

Aika ja Paikka

28.9.2006 klo 14:15

Sali A319

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Gustaf Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat

Juha Hiekkämäki
Tuire Huhtamäki
Pekka Maksimainen
Janne Piippo
Teemu Pulkkinen
Petri Setälä
Sanna Keskiöja, ohjaaja (kohdasta 3, kohtaan 4)

Poissa

Ei poissaolijoita

Asialista

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 14.18

2. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Käydään läpi valmistuneet työt vastualueittain

Käytiin läpi vaatimusmäärittelydokumentin osa-alueiden tilanne. Todettiin kaikkien osa-alueiden valmistuneen aikataulussa, poislukien asiakkaan vielä toimittamattomat tiedot.

4. Vaatimusmäärittelydokumentin katselmointi

Käytiin läpi vaatimusmäärittelydokumentti, kullekin ryhmäläiselle oli määrätty osa-alue tarkastettavaksi.

Tehtiin seuraavia huomioita:

- Sanastoon lisättävä pdf ja tietorakenne
- Käyttötapauskaaviosta poistetaan "käyttäjä", käyttötapaukset korjataan vastaamaan kirjoitettujen käyttötapausten nimeämistä. Digikuvien haku ja Pesätarkastuksen lisääminen puuttuivat. Janne korjaa kuvan
- Käyttötapauksiin tulee lisätä viite käyttäjävaatimukseen. Käyttötapauksiin ehdotettiin useita muutoksia, joiden tekemisestä huolehtii Pekka.

- Käyttäjävaatimuksissa on määriteltävä prioriteettiä luokat. Käyttäjävaatimukseen ja järjestelmävaatimukseen ehdotettiin useita muutoksia, joiden tekemisestä huolehtii Petri ja Tuire.
- Tietokannan kuvauksesta puuttuu vielä kuvan attribuutteja, jotka lisätään kunhan saadaan asiakkaalta. Tästä huolehtii Juha.
- Arkkitehtuurimalli pitää korjata vastaamaan muuttuneita järjestelmävaatimuksia. Teemu huolehtii tästä.
- Dokumentin rakenne muutetaan niin, että järjestelmävaatimukset ovat käyttäjävaatimusten jälkeen.

Päätettiin antaa dokumentti asiakkaan arvioitavaksi tiistaiamuna. Kaikkien korjausten on oltava valmiita tiistaina 02.10. klo 07.00. Pekka selvittää PDF Document Generatoria atk-ylläpidon kanssa edelleen.

5. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

6. Kokouksen päätös

Päätettiin kokous klo 16.30