

Pöytäkirja 2007-10-09

Aika ja paikka

9.10.2007 klo 16:15

Sali A319
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustav Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat

Juha Hiekkämäki (sihteeri)
Tuire Huhtamäki
Pekka Maksimainen
Janne Piippo (puheenjohtaja)
Teemu Pulkkinen
Sanna Keskkioja, ohjaaja

Poissa

Petri Setälä

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16:15.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Viikkoraportti

Tarkistettiin tehdyt työtehtävät. Petrin sairastuttua toteutui eräs projektin arvioiduista riskeistä. Tämä ei kuitenkaan aiheuta korvaavia toimenpiteitä. Todettiin, että edellisen ryhmän toteutuksen merkittävä poikkeaminen suunnitellusta hankaloittaa suunnittelutyötä.

Päätettiin siirtää suunnitteludokumentin valmistumisaikaa viikolla taaksepäin. Täten FTR tilaisuus pidetään tiistaina 6.11. Korjaukset lopulliseen dokumenttiin perjantaiksi 9.11.

4. Vaatimusmäärittelydokumentin jäädyttäminen

Pekka oli huomannut puutteita dokumentin otsikoiden sisennyksessä. Tämän muutoksen myötä vaatimusmäärittelydokumentti jäädytettiin.

5. Suunnitteluprosessin pätkäilyä

Käytiin läpi suunnitteludokumenttia ja koko prosessia. Perjantaiksi (12.10) jaettiin töitä seuraavalla tavalla.

- Janne & Pekka - Käyttöliittymän css-tiedostoja sekä formeja.
- Teemu - Arkkitehtuurisuunnitelma ja luokat
- Juha - Luokat
- Tuire - Käyttöliittymä kuvien tulossivulle ja raporteille
- Petri - Tietokantainvariantit

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:06.