

Pöytäkirja 2007-10-16

Aika ja paikka

16.10.2006 klo 16:15

Sali A319
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustav Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat

Juha Hiekkamäki
Tuire Huhtamäki
Pekka Maksimainen
Janne Piippo (puheenjohtaja)
Teemu Pulkkinen
Petri Setälä (sihteeri)
Sanna Keskkioja, ohjaaja

Poissa

Ei poissaolijoita

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:17.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Viikkoraportti

- Ryhmän työtunnit ajantasalla.
- Aikatauluun ei tehty muutoksia, projekti tällä hetkellä aikataulussa.
- Tarkistettiin annettujen tehtävien tilanne (ks. kohta 4. Suunnittelu).

4. Suunnittelu

Käytiin läpi suunnitteludokumentin nykytilaa. Jaettiin perjantaihin (19.10.) mennessä tehtävät työt seuraavasti:

- Janne - Pdf-tulostuksen toteutustavan selvittely
- Pekka - Vanhan dokumentoinnin päivitys (dokumentin luku 7)
- Teemu - Järjestelmävaatimusten 3-4 ja 5.1 - 5.6 luokkasidonnaisuudet
- Juha - Järjestelmävaatimusten 1-2 ja 5.7 - 5.11 luokkasidonnaisuudet
- Tuire - Käyttöliittymän jatkokehittäminen
- Petri - Tietokantainvariantit, Järjestelmävaatimus 9, testauksen pähkäilyä

5. Toteutus ja yksikkötestaus

Todettiin, ettei uutta ole ilmennyt.

6. Muut esille tulevat asiat

Mietittiin kannattaako testaussuunnitelman olla erillinen dokumentti vai suunnitteludokumentin osa. Kysytään seuraavassa kokouksessa projektin ohjaajan mielipidettä.

Ihmeteltiin mitä vaatimusmäärittelyn kohdassa K5.3 mainitut raportit E ja F oikein ovat, vai ovatko mitään? Ei ilmeisesti toteutettu tällä hetkellä.

Pekka lupasi laittaa lopullisen vaatimusdokumentin näkyville ryhmän web-sivuille.

7. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:16.