

Pöytäkirja 2007-11-09

Aika ja paikka

9.11.2007 klo 14:15

Sali A319
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustav Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat

Juha Hiekkamäki
Tuire Huhtamäki (sihteeri)
Pekka Maksimainen
Janne Piippo (puheenjohtaja)
Teemu Pulkkinen
Petri Setälä
Sanna Kesäioja, ohjaaja

Poissa

Ei poissaolijoita

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:15.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Demopäivän aikataulu

Demopäivä on 05.12. ryhmän esitys on klo 10.10. Sanna varmistaa vielä kellonajan. Esityksen tulisi kestää n. 15 minuuttia ja lisäksi varataan 5 minuuttia kysymyksille. Esityksen rakenne on jotain seuraavanlaista: tausta, demot parista käyttötapauksesta, arkkitehtuurin esittely. Esityksen rakennetta käydään läpi tarkemmin ajankohdan lähestyessä.

4. Suunnitteludokumentin jäädytykseen valmistautuminen

Suurin osa FTR:ssä löytyneistä puutteista ja virheistä on jo korjattu. Ryhmän jäsenet käyvät läpi vielä alueen josta oli tarkastusvastuussa ja korjaa löytämänsä virheet la klo 12 mennessä, jonka jälkeen dokumentti on jäädytetty.

5. Toteutus ja yksikkötestaus (deadline 30.11)

Janne oli käynyt esittelemässä asiakkaalle Uuden pesän syöttämiseen tarkoitettua käyttöliittymää. Asiakas haluaa yläindeksit pois ja on tehnyt huomion, että esitetyt tiedot ei ole esitetyt.

Janne on saanut pdf-tulostuksen toimimaan.

Keskusteltiin järjestelmän pystyttämistä huolestuneesti. Juha, Pekka ja Petri kävivät konsultoimassa ylläpitoa tuloksetta. Sekalainen joukko jää pohtimaan aihetta kokouksen jälkeen.

Juha oli saanut makefilen tehtyä niiltä osin kuin se ilman toimivaa järjestelmää on mahdollista.

Jaettiin tehtäviä seuraavasti:

- Petri: testausuunnitelma, tietokantaskriptit
- Pekka: html-formi
- Janne: pdf-tulostus
- Tuire: html-formi
- Teemu: html-formi
- Juha: cvs, järjestelmän pystyttäminen

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

7. Kokouksen päätös

Kokous päättyi 15.45