

Pöytäkirja 2007-11-13

Aika ja paikka

13.11.2007 klo 16:15

Sali A319
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)
Gustav Hällströmin katu 2b, Helsinki

Osallistujat

Juha Hiekkämäki
Tuire Huhtamäki (sihteeri)
Pekka Maksimainen
Janne Piippo (puheenjohtaja)
Teemu Pulkkinen
Petri Setälä
Sanna Keskiöja, ohjaaja

Poissa

Ei poissaolijoita

Asialista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

3. Viikkoraportti

Pekka ei ollut kirjannut työtuntejaan työseurantaan. Pekka lupasi kirjata tunnit samana iltana. Juha esitelmöi CVS:stä ja makefilestä.

Viikon aikana saatiin päätökseen järjestelmän pystyttäminen oikeaan hakemistoon sekä CVS-scriptit, joilla päivitetään järjestelmää.

Huomattavaa etenemistä saatiin aikaiseksi lomakkeen HTML-sivun kenttien nimeämisessä sekä lomakkeen ulkoasussa. Janne varmisti PDF-tulostuksen toimivuuden, mutta integrointi järjestelmään ei ole vielä valmis.

Seuraavan viikon tehtäviksi sovittiin seuraavaa:

- Pekka - HTML-sivut sekä template-tiedostot (deadline 23.11.)
- Tuire - Korjaa Java-koodissa olevat virheet, jotka suunnitteludokumentissa on erikseen eritelty (deadline 20.11.)
- Petri - Tietokannan korjausscriptit sekä testausdokumentti (deadline 16.11.)
- Juha - Kuvien tallennuskomponentti sekä ohje koodaukselle (deadline 23.11.)

- Teemu - HTML-sivun kenttänimien nimeäminen (deadline 16.11.)
- Janne - PDF-tulostuksen jatkokehitys (deadline 16.11.)

Janne toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla "päivityslukon", jotta koodipäivitykset Eclipsen kautta eivät sotkeudu keskenään.

Toteutuneina riskeinä toteutui uusien ohjelmien (mm. Eclipse, Putty, plink, PDF-ohjelma, kuvankäsittelyohjelma) hidastava vaikutus. Riskeistä on toivuttu onnistuneesti, sillä tehtävät etenevät ongelmista huolimatta ja aikataulu uusien tehtävien kohdalta ei ole pettänyt.

4. Toteutus

Toteutusongelmat käsiteltiin viikkoraportin yhteydessä.

5. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

6. Kokouksen päätös

Kokous päättyi 17.47