

## Merikotkat : Pöytäkirja 2007-11-30

---

This page last changed on 2007-12-05 by [ptmaksim](#).

### Aika ja paikka

30.11.2007 klo 14:15

Sali A319  
Tietojenkäsittelytieteen laitos (Exactum)  
Gustav Hällströmin katu 2b, Helsinki

### Osallistujat

Juha Hiekkamäki (sihteeri)  
Tuire Huhtamäki  
Pekka Maksimainen  
Janne Piippo (puheenjohtaja)  
Teemu Pulkkinen  
Petri Setälä  
Sanna Keskiöja

### Poissa

Ei poissaolijoita

### Asialista

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:15.

#### 2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

#### 3. Toteutus ja yksikkötestaus

Toteutuksesta käsiteltiin valmiiksi tulleet tehtävät ja sovittiin seuraavan viikon tehtävistä.

Juha sai toteutettua kuvan lisäyksen, mutta kielituki jäi puuttumaan - tosin kielituki puuttuu muistakin komponenteista. Pekka sai kuvien ja kuvatietojen tallennuksen toimimaan reviirihaun mukaan. Teemu jatkoi uusi pesä -mallipohjan toteutusta, joka tuli likipitään valmiiksi. Janne työsti raportteja S ja R, joista kumpikaan ei tullut täysin valmiiksi. Petri toteutti T-raportin toimimaan vuosilukuhauulla sekä U- ja V-raportin toimimaan osittain. Tuire toteutti P-raportin, mutta raporttiin ilmeni lisävaatimuksia.

Seuraavan viikon tehtäviksi jaettiin:

- Pekka, kuvatallennuksen validointi ja viimeistely
- Juha, tietokantayhteydenoton parantaminen (BLOB-datan tallennus)
- Petri, T, U ja V -raportit, testausdokumentti sekä demon alustus
- Teemu, uusi pesä sekä pesätarkastus -mallipohjien viimeistely
- Janne, raportti S ja PDF-tulostuksen viimeistely

#### 4. Testaus

Petri kävi läpi testaukseen liittyviä asioita wikin testaussivua läpikäyden. Lyhyt keskustelu käytiin testausraporttien sisällöstä.

## **5. Demon miettimistä**

Petri alustaa demotilaisuudessa projektin pohjatiedot. Teemu ja Juha näyttävät käyttötapauksia järjestelmällä. Käyttötapaukset ovat uuden pesän lisäys sekä kuvan lisäys.

## **6. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulleita asioita.

## **7. Kokouksen päätös**

Kokous päättyi 16:15