

Kokous 1.2.2010

Käsiteltäviä asioita:

Projektin backlogin päivittäminen

Sprintin työtehtävien määrittely

Työtehtävien paloittelu ja aika-arvioiden tekeminen

Työtehtävien jakaminen tekijöille