

Kokouspöytäkirja 1.2.2010 kokouksesta ohtuprojektiryhmä Oluthu

1. Läsnäolijat ja kokouksen aloitus

Projektiryhmä:

Olli Helminen (kirjuri)
Olli Kaven
Teemu Laakkonen (pj)
Pekka Mikkola

2. Projektin backlogin päivittäminen ja työtehtävien määrittely

Projektin backlogiin on päivitetty ensimmäisen syklin tehtävät sekä muutamia muita myöhempien syklien tehtäviä (lähinnä käyttöliittymään liittyviä). Edellisessä kokouksessa sovittujen ympäristön pystytyksen ja tietokantayhteyden luomisen lisäksi ensimmäisen syklin tehtäviin lisättiin alustavan arkkitehtuurisuunnitelman tekeminen ja Hibernateen tutustuminen.

3. Työtehtävien paloittelu ja aika-arvioiden tekeminen

Ensimmäisen syklin tehtävien aika-arviot on päivitetty backlogiin ja aika-arviot on lisätty burndown charttiin.

4. Työtehtävien jakaminen tekijöille

Työtehtävät on jaettu ryhmäläisille (kts. backlog).

5. Muuta

Kokouksessa sovittiin, että projektissa käytetään Hibernatea.