

Kokouspöytäkirja 12.2.2010

1. Läsnäolijat ja kokouksen aloitus

Projektiryhmä:

Tommi Tuura

Olli Helminen (pj)

Teemu Laakkonen (kirjuri)

Pekka Mikkola

Ohjaaja:

Marko Lehtimäki

Sovittiin, että maanantain kokouksessa karsitaan syklin tehtäviä, jos näyttää siltä, että aika ei kaikeen riitä. Päivittäisiä tapaamisia on tehostettava ja kaikkien on pyrittävä olemaan paikalla aktiivisena. Myös Burndown-chartia on päivitettävä heti kun tekee työtä. Jotta syklin aikataulussa pysyttäisiin, ryhmäläiset sopivat jatkavansa projektia myös viikonloppuna. Olli H pystyttää mavenin, Pekka pystyttää gitin, Tommi tekee tietokanta kyselyitä ja Teemu suunnittelee opetusjaksojen välisten riippuvuuksien esittämistä. Ensi viikolla järjestetään normaalien tapaamisen lisäksi myös ylimääräinen tapaaminen viikon puolivälin paikkeilla. Maanantain tapaamisessa sovitaan kurssin esittämisestä oliona. Lisäksi google docsiin luodaan dokumentti, johon kirjataan kootusti kehitysympäristön käyttämiseen ja muihin käytännön asioihin liittyviä ohjeita.