

Kokouspöytäkirja 25.1.2010 kokouksesta  
ohtuprojektiryhmä Oluthu, asiakas paikalla.

1. Läsnäolijat ja kokouksen aloitus

Asiakkaat:

Reijo Siven

Harri Laine

Projektiryhmä:

Tommi Tuura (kirjuri)

Olli Helminen

Olli Kaven

Teemu Laakkonen

Pekka Mikkola (pj)

Ohjaaja:

Marko Lehtimäki

2. Esittäytyminen

Tärkeimpiä kohteita päällekkäisyysanalyysin  
tukeminen

Käytössäolevat järjestelmät enimmäkseen  
vähittäin kehitettyjä  
opiskeluprojekteja

3. Ryhmän ja asiakkaan kysymykset toisilleen

4. Prosessimalli:

Ryhmä käyttää ohtuketterää, jossa kahden viikon  
välein pidetään demotilaisuus  
uudesta järjestelmästä, ja keskustellaan seuraavan

syklin ohjelman tavoitteista.

Kokoukset voidaan pitää perjantaina klo 14:00. Tässä kokouksessa käydään läpi mitä ollaan saatu tehtyä, ja sovitaan tavoitteista seuraavan kahden viikon työksi.

## 5. Jatkotoimet

Dokumentaatio olemassaolevista järjestelmistä saadaan tällä viikolla, seuraava palaveri asiakkaan kanssa perjantaina 14:00.

Harri Laine toimittaa dokumentaation sähköpostitse ryhmälle.

Perjantain palaverissa rakennetaan tulevan project ja sprint backlog

Palaverin paikka C131.

Sähköpostitse voidaan kysyä tarkennuksia dokumentaation tutustumisen tueksi

## 6. Organisoitiasioita:

Käytetään wavea virallisiin etäpalavereihin, irkkiä epäviralliseen kommunikointiin, Tehdään johonkin kalenterijärjestelmään yhteinen poissaolokalenteri.

20:00 TI, KE, TO online-tapaaminen Google Wavessa, mikäli sinne ei pääse, on ilmoitettava

kahdeksaan mennessä mitä on tehnyt ko. päivänä,  
mitä on tehnyt ja mitä tekee seuraavana päivänä  
ja päivitettävä burnout-charttia

Päätettäviä asioita:

- Ohjelmointikieli,
- kielen versio,
- IDE,
- koodaustyyli,
- kommentointityyli,
- kommenttien kieli,
- versionhallinta,
- testausframework,
- toiminnallinen framework,
- avustavat kirjastot

Tehtäviä asioita:

Versionhallinnan pystytys, alustava riskianalyysi

