

Projektiryhmän oluthu project backlog	Tehty	KRIITTINEN	BONARI
Issue			
Vanhojen järjestelmien dokumentaatioon tutustuminen			
1. käliproton suunnittelu	S1		
Versionhallinnan pystytys		X	
Työvälineiden valinta (IDE, kieli, kielen versio)		X	
Työskentelytavat (kommenttien kieli, koodin muotoilut)	S1		
Ulkoisten kalenterijärjestelmien (google cal jne) ominaisuuksien selvitys			
Frameworkin valinta/päätös		X	
kurssit järjestelmässä			
strutsin pystytys			
tomcatin pystytys	S1		
muiden työkalujen asennus(Netbeans, Git)			
miten esittää kurssi oliona			
riskianalyysin aloittaminen		X	
kälin kurssipuu			
kälin viikkonäkymä			
tapahtumien riippuvuuksien määrittely kälissä			
riippuvuuksien mallintaminen javalla			
hibernaten tutkiminen			
alustava arkkitehtuuri suunnitelma			
naiivi päällekkäisyysanalyysi		X	
analysoitavien settien tallennus/välitys käyttäjille (esim. XML)			