

1.3.2005

Aika Tiistai, 1.3.2005 klo. 10.15–12.15

Paikka Luokka A218, Exactum

Läsnä Peter von Etter pj
Juhani Bergström
Teppo Käsälä
Olli Lyytinen
Jessika Penttinen
Mikko Waris
Hannu Räisänen ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.20.

2. Sihteerin valinta

Valittiin tämän kokouksen sihteeriksi Lyytinen.

3. Edelliset pöytäkirjat

Käytiin läpi kokousten 22.2.2005 ja 25.2.2005 pöytäkirjat.

4. Vaatimusdokumentin tilanne

Korjaukset on tehty, keskiviikkona lähtetetään korjattu dokumentti asiakkaalle. Sovittiin, että jokainen lukee dokumentin läpi tarkistaen, että siinä ei ole enää virheitä.

5. Suunnitteludokumentin tilanne

Waris saapui kello 10.25.

Järjestelmän komponentit on kuvattu melko yleisellä tasolla. Erityisesti XML2RDF kaipaa tarkempaa kuvausta.

Käyttöliittymä suunnitelma on luonnos vaiheessa.

Käsälä tekee ontologioista suunnitelman viikonlopun aikana.

Waris suunnittelee päättelysääntöjä.

Keskusteltiin vielä kohdasta Vaatimusdokumentin tilanne.

6. Testaussuunnitelman tilanne

Luonnos on CVS:ssä. Bergström jatkaa testaussuunnitelman tekoa.

7. Muut asiat

Tiistain 15.3 kokous siirretään 16.3 keskiviikolle kello 12-14. Tiistain kokous on tästä eteenpäin keskiviikkoisin tällä paikalla.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.05.

Peter von Etter, pj