

4.2.2005

Aika Perjantai, 4.2.2005 klo. 14.20–15.50

Paikka Luokka A218, Exactum

Läsnä Peter von Etter pj  
Juhani Bergström  
Teppo Käsälä  
Olli Lyytinen  
Jessika Penttinen  
Mikko Waris  
Hannu Räisänen ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.20.

2. Sihteerin valinta

Valittiin tämän kokouksen sihteeriksi Bergström.

3. Aiemmat pöytäkirjat

Käytiin läpi 28.1.2005 ja 1.2.2005 olleiden kokousten pöytäkirjat.

4. Vaatimusdokumentti

Waris esitteli vaatimusanalyysin rungon.

Päätettiin että Waris järjestää tapaamisen asiakkaan kanssa ja selvittää asiakkaan vaatimukset.

5. Ohjelmiston alusta ja tekniikka

Lyytinen kertoi ohjelmiston alustasta ja tekniikoista.

Päätettiin tehdä ohjelmistosta prototyyppi vaatimusanalyysin rinnalla.

6. Käyttöliittymävastaavan valinta

Valittiin käyttöliittymävastaavaksi Penttinen.

7. Aikataulu ja projektisuunnitelma

Von Etter esitteli projektin aikataulun ja antoi alustavan projektisuunnitelman ohjaajalle.

8. Käytännön asiat

Jaettiin tehtävät:

Lyytinen ja Penttinen tekevät prototyypin.

Waris, Bergström ja Von Etter tekevät vaatimusanalyysin.

Känsälä pystyttää CVS:n ja huolehtii kotihakemistosta (varmuuskopiot ja IRC-loki tiedostot).

9. Muut asiat

Ohjaaja kommentoi 3.2.2005 käytyä IRC-keskustelua.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.50.

---

Peter von Etter, pj