

16.3.2005

Aika Keski viikko, 16.3.2005 klo. 12.15–13.35

Paikka Luokka A218, Exactum

Läsnä Peter von Etter pj
Juhani Bergström
Teppo Käsälä
Olli Lyytinen
Jessika Penttinen
Mikko Waris
Hannu Räisänen ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.15.

2. Sihteerin valinta

Valittiin tämän kokouksen sihteeriksi Bergström.

3. Pöytäkirja

Käytiin läpi 8.3.2005 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. Yleinen tilannekatsaus

Waris tekee suunnitteludokumentin päättelysääntöjä koskevan luvun valmiiksi hyvässä ajoin ennen perjantain tarkastusta.

Keskusteltiin ontologioista ja päättelysäännöistä.

Suunnitteludokumentti korjataan perjantaihin mennessä.

Testaussuunnitelmaan lisätään kuvaukset ontologioiden ja päättelysääntöjen testauksesta.

Bergström jatkaa XML2RDF-komponentin testausta.

Penttinen jatkaa käyttöliittymän toteutukseen perehtymistä.

5. Muut asiat

Seuraavassa kokouksessa tarkistetaan suunnitteludokumentin päättelysäännöistä kertova luku ja XML2RDF-liite.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.35.

