

18.2.2005

Aika Perjantai, 18.2.2005 klo. 14.17–15.40

Paikka Luokka A218, Exactum

Läsnä Peter von Etter pj
Juhani Bergström
Teppo Käsälä
Olli Lyytinen
Jessika Penttinen
Mikko Waris
Hannu Räisänen ohjaaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.17.

2. Sihteerin valinta

Valittiin Waris sihteeriksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Käytiin edellisen kokouksen pöytäkirja läpi.

4. Vaatimusdokumentin tilanne

Käytiin läpi asiakkaan vaatimusdokumentista antama palaute. Päätettiin lisätä käyttötapauksiin virheskenaariot. Päätettiin priorisoida vaatimukset. Päätettiin tehdä käyttöliittymää koskevia vaatimuksia.

5. Prototyypin tilanne

Prototyypissä on jo toimivia osia. XML-RDF-muuntotyökalu toimii, mutta siinä on seuraavassa vaiheessa korjattavia asioita. Ontodellassa on joitain ongelmia, joita tutkitaan. Ontoviews asennetaan ryhmän kotihakemistoon.

6. Suunnitteludokumentin jäsentely

Sovittiin, että suunnitteludokumenttiin tulee arkkitehtuurin kuvaus, ja suunnitelmat järjestelmän osista, jotka ryhmä toteuttaa.

7. Tehtävät

Sovittiin seuraavat tehtävät. Bergström alkaa laatia testausdokumenttia V-testausmallin mukaisesti. Penttinen tutkii miten käyttöliittymän tekeminen järjestelmään onnistuu, ja pohtii käyttöliittymän vaatimuksia. Lyytinen tekee suunnitteludokumentin jäsentelyä. Waris ja von Etter tekevät korjauksia ja parannuksia vaatimusmäärittelyyn.

8. Muuta asiat

Ohjaaja antoi palautetta vaatimusmäärittelystä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.40.

Peter von Etter, pj