

Tehtävä	Kuka	Aika-arvio	5.10.2009	6.10.2009	7.10.2009	8.10.2009	9.10.2009	10.10.2009	11.10.2009	12.10.2009	13.10.2009	14.10.2009	15.10.2009	16.10.2009
<b>Model</b>														
J-Unit testaus	Timo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-tuki usean turnauksen olemassaololle	Timo	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
-integraatio control	Timo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
-turnauksen lisäys	Timo	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
-model-controller rajapinnan päivitys tukemaan useaa turnausta	Timo	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
-integraatio view	Timo	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
-kenttien näkyvyys eri vaiheissa	Timo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Suunnittelu	Timo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
<b>View</b>														
J-Unit testaus	Jaakko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Käyttäjälle näytettävät sivut	Kustaa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
-turnauksen luonti: nimi, päivämäärä	Kustaa	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	0
-turnauksen valinta	Kustaa	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	0
-ylläpitäjän sisäänkirjautuminen	Kustaa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
-uusi etusivu	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1	1	0
-integraatio kontrolliin	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	1
-lista muista esi-ilmoittautuneista esi-ilmoittautumislistalle	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
HTML-kirjasto	Kustaa	9	6	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Tehtyjen sivujen uusiminen	Kustaa	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Control</b>														
J-Unit testaus	Kustaa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-integraatio viewiin	Kustaa	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1
-turnauksen lisääminen	Kustaa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
-kirjautuminen (salasana tekstitiedostossa)	Kustaa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0
-turnaussivun pyytäminen	Kustaa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
-integraatio malliin	Kustaa	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Parametrijärjestelmä + arkkitehtuurin selvitys	Kustaa	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	1	1	1
<b>I/O</b>														
J-Unit testaus	tuomo/juhani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-turnauskirjanpito (1 tiedosto per turnaus)	tuomo	4	4	4	3	2	1	1	1	1	1	1	0	0
-integraatio	tuomo/juhani	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	0
-ääkköongelma	tuomo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-kenttien näkyvyys eri vaiheissa	tuomo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	0
XML Schema rakennedokumentti	juhani	4	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0
XML validointi scheman perusteella	juhani	6	6	6	6	4	4	4	4	4	1	1	1	0
<b>Virheiden hallinta</b>														
-katastrofaaliset dumpaavat debuggausdatat levyille	Jesse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0
I/O-virheet	Jesse	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	1	0
-ääkköongelma	Jesse	6	6	6	0	0	6	5	5	5	7	6	0	0
-i18n tarkistus	Jesse	5	5	5	4	4	4	2	1	1	1	0,5	0	0
-JVM LE/BE -tarkistus	Jesse	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
-yleinen bugimetsästy	Jesse	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	0
-suorituskykyoptimointia	Jesse	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0
<b>Yhteensä</b>		<b>131</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>107</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>75</b>	<b>62</b>	<b>51,5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

